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1. Az esettanulmany célja

Az esettanulmany a szennyez&anyag csokkentési intézkedések tervezésére mutat
be mintapéldat. Tartalmazza a telepllési szennyvizekre, a belterileti és a
mez6égazdasagi eredetli tapanyagterhelésre vonatkozoéan:
- avizminbéségi problémak feltarasat, a kockazatossag értekelését vizkémiai és
Okoldgia adatok alapjan ,komponens — probléma” csoportonként,
- a kockazatok okainak meghatarozasat,
- a terheléseknek azok forrdsai szerinti szamszer(sitése eredményeit (mérési
adatok, modellszamitas, szakeértdi becslés alapjan),
- a megengedhetd terhelés és a szikséges terheléscstkkentés mértékének
meghatarozasat,
- az intézkedések felsorolas szinti meghatarozasat,
- atelepulési szennyvizekre és a foldhasznalatbol szarmazoé tapanyagterhelésre
vonatkozo kéltség hatékonysagi vizsgalatokat,
- ajo allapot elérését biztositd intézkedések varhato koltségeit,
- a gazdasagi (megvalésithatdsagi) vizsgalatra javasolt és a tarsadalmi vitan
bemutatandé intézkedés csomagot.

Az elemzés figyelembe veszi a viztesteknek a vizrajzi topoldgiatél figgé egymasra
hatasat (és ennek megfeleléen a részletszamitasok viztest vizgydjté szintlek), de a
tervezés léptéke kozelitbleg egy tervezési alegységnek megfeleld részvizgyijté
terllet.

Az elemzés nem, illetve csak érintdlegesen foglalkozik a tapanyagon kivili egyéb
szennyezésekkel, és a hidromorfologiai kockdzat megszilintetését szolgéalo
intézkedéseket csak a kapcsolddasi pontokon veszi figyelembe (pl. az 6kologiai
mederrendezéssel 0Osszefliggd artér szélesités, illetve partmenti pufferzénéak
kialakitasanak terhelés csokkentd hatasa). A kdltségszamitas azonban csak azokra a
hidromorfoldgiai kockazat csokkentési intézkedésekre terjed ki, melyek a terhelésre
kozvetlenll hatnak (azaz kulon intézkedésként is tervezhetdk).

2. A vizgy jtétertlet bemutatasa

A Lasko-patak 64 km hosszu, harom viztestbél all és egy (viztestnek kijeldlt)
mellékvizfolyasa van, a Szolati-patak. A vizgydjtén két tarozd is épllt ontdozeési,
arvizcsokkentési celokbol (Lasko-volgyi viztarozd és a Szoélati-tarozd). Az ontozési
funkciot ma mar nem tdltik be, a Lak6volgyi tarozot féleg horgaszok hasznaljak, de a
t6 kérnyékéen semmiféle rekreacios infrastruktira nem épult ki. Az Eger-patak (alsé
szakasza, a Rima) a Bukk fennsikon ered és 106 km hosszan vezet a Kiskorei-
tarozéba. Mellékvizfolyasaival egyutt (Hor-p, Kanya-p, Ostoros-p.) ©6sszesen 6
viztestbél all. Az Eger-patak vizgy(Qjtén is tobb tarozo létesilt: Mezékovesd felett
talalhatd a HOrvolgyi viztarozoé, tovabba az Ostoros-patakon és a Hor-patak
mellékvizfolyasan is épiilt még két kisebb tarozé (1. abra). A teljes teriilet (1350 km?)
vizgylijtd sokéves fajlagos lefolydsa 1,88 I/s,km® A Laské-patak torkolati
kdzépvizhozama 0.62 m®s, a Rima a torkolatnal 1.92 m®s. A 80%-os tartéssagu
vizhozamok ugyanezekre a szelvényekre rendre 0.04 és 0.39 m?s.
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1. &bra: A Lasko - Eger vizgy (jt6 vizfolyasai

3. Kockéazati problemak, okaik és lehetséges intézke  dések

3.1. Viztestek min 6sége, szennyezés okai

A legaltalanosabb vizminéségi probléma a magas tdpanyag tartalom, melynek oka
els6 helyen a féldhasznalat, de emellett a jelentésebb szennyvizbevezetések is
hozzajarulnak a szennyezettség kialakulasahoz, kilondsen kisvizes idészakokban. A
tulnyombéan természetes nodvenyboritottsagu forrasvidékeket kivéve a viztestek
kockazatos allapotuak. Kulonésen szennyezett az Ostoros-patak (Szennyezés
forrdsa ismeretlen), az Eger-patak az Egri Szvtt szennyvizbevezetése alatt és a
Szélati-patak. Utdbbinal a szennyezést allattartas (libatelepek) és a tarozobol
leeresztett szennyezett viz okozza (
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1. tablazat: Viztestek kockazatossaga oxigén haztartas és a név  ényi tdpanyagok

alapjan

; Kock. A Szennyezés SzennyezettSéget mutato
Viztest - Koc- . . !
k6d NEV kazat |Mer forrasa (kockazat —— —

téke*  [feltételezett oka) kémiai biol6giai
paraméter**  [paraméter***

AAA091_0000- [Kanya- nem nincs adat
0011 S patak
AAA091_0011- (Kanya- [~ [nem Mezékovesd OoP
0030_S patak 9 jelentés [szennyvize, diffiz szamitashol

fitoplankton,
02, KOl, PO4, [fitobentosz,
oP makrogerin
ctelen

Ismeretlen eredetli
igen |jelentdés |[(illegalis szennyviz
bevezetés?)

AAA212 0000- |Ostoros-
0022_S patak

AAA4T5_0000- |Eger- Eger szennyvize, O, BOI, KOlI,

igen |jelentés |[foldhasznalat NH4, NO2,

0044_S patak (s2616K) PO4, OP
AAA475_0044- |E9S | nem  [Szennwiz(M6- I\ No2,
0065 M patak igen | antss nosbél), allattartd NO3 PO4. OP

- felsé ! telepek, féldhaszn. ' '
AAA569 0000- |H6r- igen  [nem Foldhasznalat, er6zio nincs adat
0016 S patak 9 jelentés
AAA569 0016- |HOr- . nem Foldhasznélat, erézid| . d
0033 S patak 'gen jelentés nincs adat

Foldhaszn., tarozo-
bdl lefolyo viz,
AAA983_0000- |Lasko- [~ |nem szennyviz (Fiizesa- |PO4, OP,
0034_S patak 9 jelentds [bony, Kerecsend), vezkép
Egerszaldk héforras
hasznalt vize

AAA983 0034- |Lasko- |. nem foldhasznalat (sz6l6k, KOI, NH4,
igen . 2 o PO4, OP,
0053_S patak jelentds [gylmolcsosok) .
vezkép
Bator szennyvize,
allattarto telepek
AAAB3 0053 [Lasko- [ [nem [(higtragya - SR
0064_S patak 9 jelentés |Egerbocs), S
. . vezkeép
foldhasznélat,
belteriileti lefolyas
AAB205_0000- |, . nem [eliziolérkez  oq, ¢p
- Rima igen | . |szennyezés és difflz .
0041_S jelentés | .- vezkép
(féldhaszn.)
tarozébol belsé
ABISB9_0000-  [Szolati- | | . [terhelés, allattarto §82 e
0013_S patak 9 J telepek (liba), vezk’ép '

foldhasznélat
* Jelent6s kockazat: a vizkémiai paraméterek tdbbségére a mért koncentraciok a jo-kézepes allapot hatarértékét
(lasd **) tobb mint 50%-kal tallépik

** A vizkémiai paraméterekre vonatkozé hatarértékeket a 2007.juniusi KvWM javaslat alapjan vettik figyelembe
(VTK Innosystem (2007): Mddszertan a felszini vizek kérnyezetmindségi kdvetelményeinek és terhelhetéségének
meghatarozasara. Késziilt a KvWM megbizasabol)

** Az értékelés az egyes él6lény egylttesekre vonatkoz6 hazai, VKI szerinti 6koldgiai mindsités alapjan tortént
(Szilagyi és mtsai, 2006)
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3.2. Terhelés meghatarozasa

Indikator jellemzdk kivalasztasa

A vizmindségi adatok elemzése szerint a szervesanyag €s tapanyag haztartas
legtobb indikator komponense az elfogadhatondl (jé allapot kritériumanal) nagyobb
szennyezettséget mutat. A VKI egy rossz — mind rossz elve alapjan minden
komponensre el kell érni a vizmindségi célallapotot. Ebbél kovetkezéen a
terheléseket és a szennyezés csokkentését célzd intézkedések hataselemzését
minden komponens esetében kulon-kulon is el kellene végezni. Ez megitélésiink
szerint irracionalisan noveli az elemzés munkaigényét, viszont az alapadatok és
szamitasi médszerek varhatd hibaja miatt a tdbbletmunka nem jarna megbizhatébb
eredmeénnyel a javasolt, egyszerisitett szamitdshoz képest. Ennek Iényege, hogy a
hataselemzést csak a probléma szempontjabdl relevans kulcsparaméterre végezziik
el. A nbvényi tapanyagokat tartalmazo szennyezb6anyag terhelések szempontjabol
kulcsparaméternek tekintheté a foszfor, hiszen ennek vizbeli koncentracioja (oldott
és 0Osszes) mind a diffiz, mind pedig a pontforrasokat jelzi. A viztestek
kockazatossadganak vizsgalatakor egyértelmiveé valt, hogy a felszini vizek esetében
leggyakrabban a PO4-P és az OP koncentraciok Iépik tal a j6 allapotnak megfelels
VKI hatarértéket. A féldhasznalatbdl, varosi lefolyasbdl, belsé terhelésbél (liledék) és
haztartasi és Aallati szennyvizekb8l szarmazd szerves- és tapanyag emissziok
csokkenése feltételezhetén az 6sszes relevans kémiai és biologiai komponens
javulasat eredményezi. Ha az intézkedések eredményekeént a foszfor koncentraciot a
céléllapotnak megfelel6 mértékig csokkenteni tudjuk, feltételezhetd, hogy ez a tdbbi
fiziko-kémiai (szervesanyagok és tapanyagok), illetve az ezekre érzékeny
élélénycsoportoknal is a célallapot eléréséhez vezet. Ebbél a feltevésbdl kiindulva a
szennyezes  csOkkentési  intézkedések tervezését a fo  szforterhelés

szabdlyozésara épitjuk.

Az oxigén haztartas jellemzdinél van szilkség egy tobblet ellenérzésre: a kommunalis
szennyviztisztito telepek esetében ugyanis a foszfor kibocsatasra vonatkozé kontroll
még nem elegendd ahhoz, hogy a befogadd j6 oxigén allapotat elérjik. Ehhez a
szerves szén lebontéas és a nitrifikacio szabalyozasara van sziikség. A szén lebontast
a ,Varosi szennyviz iranyelv” (és az ennek megfeleld 28/2004. Xl11.25.KvVM rendelet)
technoldgiai hatarértékei biztositjak. A nitrifikaciora azonban egyedi kbvetelmény kell,
és ehhez kritériumként a kisvizes (80%-o0s tartéssagu vizhozam) idészakra szamitott
higulasi aranyt adtuk meg feltételként. Okdlszabalyként azt mondhatjuk (lasd:
Szennyezdanyag terhelés csokkentés VGT tervezési utmutatd, ZJ 10. melléklet),
hogy a szennyvizbevezetések esetén a nitrifikacio (NH4-N eltavolitas) elbirasa a
befogad6 viztestre szamitott higulasi arany alapjan , dombvidéken Q/g<30,
sikvidéken Q/q <100, pangé viznél Q/q <200 esetén javasolt (ahol ,Q” a befogadd
80%-0s tartdssagu kisvizi hozama, ,q” a bevezetett szennyviz mennyiség).

Terhelésbecslés

A belterileti és mez&gazdasagi diffiz forrasokbdl szarmazé foszforterhelést viztest
vizgylijténként szamitottuk az erre a célra fejlesztett orszagos modellel'. Tébb,
egymasba flzott vizgyljtd esetén a felvizi hatasokat 0sszegezve (gongyodlitve),
tavolsagtol fuggdé lebomlassal korrigalva vettik figyelembe. A szennyviz-

1 A modell leiraséat a 3. @kehaladasi jelentés, 2. mellékletében ismertetiiiljztest vizggjtokre atlagolt,

szamitott terhelést a Zarojelentés 4. mellékletdaggelékében szerepel.)
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bevezetésekbdl szarmazo terhelést a KvWM &ltal rendelkezésiinkre bocsatott, 2004
évi adatokat tartalmaz6 OSAP és KOTEVIFE adatbazisokat hasznaltuk. Abban az
esetben, ha a telepenként megadott emissziokat a csatornazott lakosegyenértékkel
€s a szennyviztelepi tisztitdsi hatasfokkal visszaosztva az irodalmi adatoknal
Iényegesen alacsonyabb fajlagos emissziés értékeket (6sszes P esetében 2
g/f6/nap) kaptunk, a terhelési adatokat korrigaltuk.

A 2. tablazatban a kockazatossag szempontjabol mértékadd foszforterhelést és
annak forrasok szerinti aranyait adtuk meg. A sulyszamok® a jelenlegi allapotra
vonatkozéan a célallapottdl fiiggd, megengedhetd terheléshez képesti aranyt
mutatjak. Ahol az érték >1, ott az adott kivalté ok mar 6nmagaban is kivaltja a viztest
kockazatossagat.

2. tblazat: Osszes P terhelés és forrasok szerinti aranya, val  amint a
kockazatossag mértékét mutatd sulyszam (6sszes terh  elés/megengedhet 6

terhelés).
A zéardjelben megadott szamok a déntéstamogat6 rendszerben (DTR) definialt okok kédszamai
Viztest P terhelés Sulyszam (terhelés/megengedhet6 terhelés)
X 1 1 —
Q -9 | 35|82 _|x5|58| 55
2 |g|8.2S|888] =8| 22| €35
3| 2|08l =g |80d| 8| L8| Eeyd
. P Q > 0 - 8 N N N — o N = = = [N
Kaod Nev o9 |89 So|wx¥Y| Ss| B 5
o= N N N > O EU’CD =ap = G f‘_ﬂ'
2 AIls~ Ed|lgoenNn|Bo| 5= 8ao
2 O |3 s |35 28| 22| 8o
AAA091_0000- .
0011 S Kénya-patak 6.2 11 | 1.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
AAA091_0011- .
0030 S Kénya-patak 0.8 33| 0.0 0.4 0.1 3.2 0.7 0.0
AAA212_0000-
0022 S Ostoros-patak 1.1 49 ] 0.0 0.0 0.1 3.4 0.0 1.1
AAA475_0000-
0044 S Eger-patak 6.0 33 (16 ] 32 0.1 0.5 0.1 0.0
AAA4T5_0044- | Eger-patakfelsS| o1 | g5 (00| 02 | 00 | 11 | 01 0.4
0065 M viz
AAA569_0000- .
0016 S Hor-patak 32 | 7 |10]| 05 0.1 03 | 0.2 0.0
AAA569_0016- .
0033 S Hor-patak 28 (48 | 00| 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0
AAA983_0000- ]
0034 S Lasko-patak 3.1 11 | 21| 07 0.1 0.5 0.0 0.1
AAA983_0034- ]
0053 S Lasko-patak 19 | 41|07 00 0.0 14 0.0 0.0
AAA983_0053- .
0064 S Lasko-patak 09 (19 ] 00| 0.2 0.1 11 0.0 0.7
AAB205_0000- .
0041 S Rima 18 54 [ 27 ] 01 0.0 0.2 0.0 0.1
ABI589_0000- i
0013 S Szélati-patak 06 | 25|00 00 0.0 25 0.0 2.0

2 Kémiai kockazat esetében a sulyszam az adott oklwwazé forrasb6l szarmazé, a viztestben tényleges
koncentracié-névekedést okozé terhelés és a jpathaz tartoz6 megengedheaerhelés hanyadosa.
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3.3. Potencidlis szennyezés csokkentési intézkedése  k

A dontéstamogatd rendszer (DTR) segitséget nyujt a tervezének a problémak, a
kivalt6 okok és a megszintetésikhtz szikséges, potencialisan szoba johetd
intézkedések  kilistazasaban. A  szennyez6anyag csoOkkentési  programok
tervezésénél ez tdébbnyire trividlis, azonban fontos tudnunk, hogy az egyes forrasok
milyen részaranyt képviselnek a probléemakért felelés o©sszes terhelésben. A
szennyezések okainak ismeretében tervezhet6k az intézkedések. Potencialis
intézkedési elemek listazasaban segit a DTR. Az intézkedések hatékonysaganak
megitélése Osszetett elemzést igényel. A 3. Tablazatban viztestenként felsoroltuk a
tervezésnél szamba vett, lehetséges intézkedéseket.

3. tablazat: Lehetséges intézkedések viztestenkent

A zéardjelben megadott szamok a déntéstamogat6 rendszerben (DTR) definialt intézkedési elemek

kodszamai.
Viztest . Koc- |<ocka-
. NEV . zatossag |Potencidlis szennyezés csokkentési intézkedés
kod kazat o
mértéke
4811-Szennyviztiszt. hatasfok névelése
AAA091_0011- |[Ké&nya- igen  |nem (Mezékovesd), Erézids P terhelés: foldhasznalat
0030_S patak 9 jelentés [szabalyozdséaval kapcsolatos intézkedések (1121-
mivelési mad, 1111-mivelési g valtas)
AAA212 0000- |Ostoros-|. _ i IIIega,Ils sz,en,nyezoforras felsz_am/olasa1 féldhasznalat
- igen |jelentds [szabalyozasaval kapcsolatos intézkedések (1121-
0022_S patak PSSV g A At
mivelési méd, 1111-mvelési g valtas)
4811-Szennyviztisztitas hatasfokanak novelése
(Eger), 3121-belteriileti lefolyas csokk. telepilési
AAA475 0000- |Eger- igen  lielentss diffiz, Féldhasznalat szabalyozasa, eréziovédelem
0044_S patak 9 J (1121-mivelési méd, 1111-mivelési ag valtas),
2131-védbsavok a mg.-i terlilet és a meder kdzott,
7300-intézkedés a felvizen
Eqer- 4811-szennyviztisztitasi hatasfok névelése
AAA475 0044- gtak igen  [nem (Mdénosbél), 1331-allattart6 telepekkel kapcsolatos
0065_M patak 119 ielentés  |szabalyozas, foldhasznalat (1121-miivelési méd,
felsé viz NS SR
1111-mivelési &g valtas)
Foéldhasznalat (1121-mivelési méd, 1111-mivelési
AAA569 0000- |H6r- igen  [nem ag valtas), 2131-védbésavok a mg.-i terilet és a
0016_S patak 9 jelentés [meder kozott, 7300-felvizrél érkezé szennyezés
csokkentése
. Foldhasznalat szabalyozasa: er6zio csokkentés
39%5689—0016' H;)t;k igen lelen:ltés (1121-mdivelési mod, 1111-mivelési g valtas),
— P ) 2131-védésavok a mg.-i teriilet és a meder kdzott
AAA983 0000- |Laské- |. nem fold’haszna_l_at, t’ar.Jan_yag bevitel szabalyozasa, szvit
igen | < hatdsfok névelés: Flizesabony, Kerecsend, 4851-
0034_S patak jelent8s o . we L i
Termalvizek kezelése (hdforras viz bevezetés)
foldhasznéalat szabalyozéasa (sz616k, gyimolcsdsok):
AAA983_0034- [Lasko- |. nem 1’121-,mL’|veI_e s! n,m(,j valtgs,’s,zab.alyoza§ a fglwzen:
igen | .. tarozo6 vizminéségének javitasa: 2351-uledék kotras,
0053_S patak jelentés M . " ; A .
4311-tarozo leeresztés szabalyozasa (kisvizi hatas
csokkentése)

i . 4811-Szennyviztiszt. hatasfok névelés (Béator), 3121-
AAA9B3_0053-  |Lasko- Lo Iem oo riileti lefolyas csokk. telepiilési diffiiz, 1311-
0064_S patak jelentés | X . P

allattartas, legeltetés korlatozasa
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Viztest . Koc- |<ocka-
. NEV . zatossag |Potencidlis szennyezés cstkkentési intézkedés
kod kazat o
mértéke

7300-Beavatkozasok a felvizen, féldhasznélattal
AAB205_0000- Rima igen nem kapcsolatos intézkedések (1121-mivelési mod,
0041_S jelentés D

1111-mivelési 4g valtas)

Tarozébol leeresztett viz vizmindéségének javitasa
ABI589 0000- Szélati- igen  lielentss (2351-uledék kotras), 1311-allattartas korlatozasa,
0013_S patak 9 J foldhasznalattal kapcsolatos intézkedések (1121-

mivelési méd, 1111-mivelési ag valtas)

4. Intézkedések tervezése

4.1. Atelepulési szennyvizkibocsatasokkal kapcsola  tos intézkedések

A kbzmd ellatas jelenleqgi helyzete

Az Eger patak — Laskd patak — Rima vizgyljtén 134 ezer ember él, a harom
legnagyobb telepiilés Eger (55 ezer), Mez6kovesd (17 ezer) es Fuzesabony 8200
lakosu (4. tablazat, 2. &bra). Ezeket leszamitva a tobbi 37 telepulés éatlagos
lakoszama 1380 f6. A telepulések tobbségén (40-b6l 33 db.) van csatorna, a
szennyvizeket 12 regionalis kommunalis szennyviztisztito telep kezeli (5. tablazat, 3.
abra). A csatorna ellatottsag a vizgyUjté atlagaban 86%-os, ez az orszagos atlagnal
magasabb. A rdkotés azonban a 2004-es évi adatok szerint csak 64%-0s volt. A még
nem csatornazott telepulések kozul egyediul Szihalom lakészama haladja meg a
2000 fét (2132 6).

4. tablazat: A vizgy (ijt 6 telepulései, csatornazottsag

Bekotott | Bekotetlen | Csatorna-
Terilet | Népesség| Osszes | lakasok lakasok | zott lakos
Szamijel név (ha) (f6) lakéas szama szama (f6)

2402 | Bator 2732 449 189 85 102 292
1024 | Hevesaranyos 1702 711 280 155 121 454
1352 | Szlcs 849 434 158 22 136 110
2601 | Egerbocs 1595 617 268 117 151 309
3326 | Bélapatfalva 3663 3351 1125 642 481 2798
2519 | Bogacs 2469 2063 968 598 0 2144
697 | Cserépfalu 4464 1084 541 316 189 713
816 | Tard 4049 1405 577 407 170 1115
2557 | Cserépvaralja 1462 513 212 89 0 215
3288 | Bukkzsérc 3726 1052 486 402 80 1040
2049 | Eger 9224 56317 24383 21088 3090 65867
1632 | Felsétarkany 7733 3403 1132 717 361 2565
2721 | Ostoros 2351 2604 900 468 366 1354
2927 | Novaj 1852 1463 545 218 313 597
1661 | Egercsehi 1039 1560 647 199 445 1140
327 | Flizesabony 4634 8259 3028 1998 1003 8190
298 | Egerfarmos 2380 737 338 0 0 0
1101 | Szihalom 3417 2132 953 0 0 0
2508 | Mezbszemere 2148 1367 612 0 0 0
2751 | Besenyételek 4910 2890 1097 481 602 1297
3026 | Dormand 2006 1036 377 0 0 0
3166 | Mez6tarkany 4064 1686 739 0 0 0
2807 | Kerecsend 2458 2264 719 336 368 1358
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Bekotott | Bekotetlen | Csatorna-
Terillet | Népesség | Osszes | lakasok lakasok zott lakos

Szamijel név (ha) (f6) lakéas szama szama (f6)
866 | Demjén 2508 657 300 221 73 515
1282 | Egerbakta 3237 1536 487 320 161 1109
1364 | Egerszolat 2610 1139 432 295 133 1078
2475 | Egerszaldk 2311 1955 720 455 245 1595
2769 | Maklar 2801 2424 953 750 180 2028
1798 | Andornaktélya 1675 2728 958 743 203 2276
2760 | Nagytalya 1319 876 330 202 123 596
1943 | Mezékovesd 10052 17575 7478 3002 0 10769
3156 | Ménosbél 1378 455 148 133 38 497
440 | Bekolce 1377 771 366 181 185 459
1152 | Balaton 1320 1247 455 303 152 953
2209 | Bukkszentmarton 826 357 132 61 71 221
3128 | Mikofalva 1441 812 314 219 93 640
1881 | Noszvaj 1884 1761 663 73 570 694
1889 | Szomolya 2269 1671 702 0 0 0
3188 | Répéashuta 1679 518 179 156 23 545
586 | Egerlové 1983 585 295 0 0 0
Osszesen: 115597 134464 55186 35452 10228 115537

Tarnaméra
Zardnk Boconad

" Erk

Tarnaors

E

Jaszszentand

Iindayoso

TP

2. abra: A vizgy (jt6 telepilései
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5. tablazat: Szennyviztisztito telepek a vizgy @jtén

Kapa- |Lakos.

Aggl. Technolégia Techn. |citas, terh., Befogadd Higul.a

jel Rendszer név Kod* LE LE viztest rany
Bator és térsége

D44 |szennyvizrendsz. Eleveniszapos |[B3PkN 2300 1176 | Laské-patak 166
Bélapatfalva

K5 szennyvizrendszer |Eleveniszapos |B3PbN 7100 2798 | Eger-patak 56
Bogacs és térsége | lll. tisztitasi

D54 |szennyvizrendszer [fokozat B3PkN 4000 5225 | Hor-patak 120
Eger és térsége nagyterhelési

K12 szennyvizrendszer |eleveniszapos |B3PbN 83000| 70795 | Eger-patak 6
Egercsehi

N15 |szennyvizrendszer |oxidacios arok |[B1 1500 1140 | Eger-patak 114
Flzesabony

B47 szennyvizrendszer |eleveniszapos |[B3PkN 10000 9053 | Laské-patak 78
Kerecsend

D183 |szennyvizrendszer |Purablock B3N 8000 5713 | Laské-patak 118
Andornaktalya-

K32 Maklar-Nagytalya biolégiai B3 5000 4899 | Rima 216
Mezbkovesd

B84 szennyvizrendszer |eleveniszapos |B3PbN 18000| 10769 | Hor-patak 41
Ménosbél

K35 szennyvizrendszer | biolégiai B3PkN 4000 2728 | Eger-patak 56
Noszvaj TABSZ rend.

D250 |szennyvizrendszer |[totalox. B3 900 684 | Kanya-patak 133
Répashuta

N47 |szennyvizrendszer |eleveniszapos |[B3Pb 600 545 | Hor-patak 1874

* B — bioldgiai tisztitas (B1-nagyterhelés, B2-kisterhelés, nitrifikacid), P — foszforeltavolitas (b-biolégiai,

k-kémiai), N — Nitrogén eltavolitas (denitrifikacid)
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Laské-Eger vizgyUjtd

F .0 5 10 15 20 25 Kilometers

*__R__épéshuta

Mintatertlet
—— vizfolyas viztestek
B tgvalk {to viztestek)
- gahb vizfolyasol, csatornak
[ telepulések beltetletei

Pontszerii Maklar
szennyezdforrasok O\Kerecsend

Ismert szennyvizbevezetések Fuzesaborty .

€ Mezokévesd:

* Varosi (kommunalis) szennyviztelep ;
Sf( 2015-ig épild (tervezett) szennyviztelep.
@ kszvetlen ipari szennyvizbevezetés

o egyéb kommunalis szennyvizbevezetés

3. dbra Szennyviztisztito telepek a Lasko-Eger vizgy  (ijtén

Tervezett beruhazasok

A vizgydjtétertleten a szennyviz program végrehajtasa kevés kivétellel gyakorlatilag
befejezettnek tekinthetd. Az egyik fejlesztendd térség a Flizesabony kozpontl
agglomeracié, melyhez a jelenlegi két telepulés mellé tovabbi 6t kistelepulés
(Egerfarmos, Szihalom, Mez&szemere, Dormand és Mez6tarkany) is becsatlakozna.
A jelenleg még csatornazatlan Noszvaly szennyvizét pedig a haldzat kiépitése utan a
meglévé Szomolyai szennyviztisztitora vezetnék. HosszUtavon csupan egyetlen
telepilés, Egerlové nem szerepel a szennyviz program szerinti agglomeraciok kozott
(azaz az egyedi szennyviz elhelyezés lehet a megoldas).

Javasolt intézkedések

A tervezeés soran két aspektusbol vizsgaltuk a kommunalis szennyvizek gydjtésével,

tisztitdsaval, elhelyezésével kapcsolatos beruhdzasokat:

(i) a felszini vizek terhelhetésége (j6 allapot biztositasa) milyen kiegészitd
intézkedéseket igényel, és

(i) a felszin alatti vizek minéségének védelme (kilonoés tekintettel a vizbazisokra és
az utanpétlodasi tertiletekre) milyen mértékben kivanja meg a csatornazast, vagy
szakszerl egyedi elhelyezés alkalmazasat.

A felszini vizek, mint tisztitott szennyviz befogaddk esetében fontos szempont a
vizek tdbbségénél mar most is mérésekkel igazolhaté magas tapanyag - elsésorban
foszfor - tartalom (tapanyag kockazatossag). Az érintett vizfolyasok VKI szerinti j6
allapotara vonatkozé célkitlizés teljesithet6ségébdl szarmazd kritérium mellett a
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tapanyag terhelés szempontjdbdl meghatarozé6 szempont, hogy a patakok
befogaddja az eutrofizacio szempontjabdl veszélyeztetett alloviz, a Kiskorei Tarozo
(Tisza-td).

Ezek korlatozo tényezét jelentenek minden, a vizek terhelésének ndvekedésével jard
szennyviz beruhadzas megvaldsitasanal. A terlleten Uj szennyviztisztito telep épitése
nem tervezett, azonban a csatornazottsag novelésével tobb, meglévé telep
kapacitasat kellene noévelni (bévitendék Fuzesabony, Mezékbévesd, Noszvaj
szennyviztelepek). A tervezéskor figyelembe kell venni a VKI legfébb kovetelményeét,
hogy a vizek allapota nem romolhat. Uj szennyviztelep létesitése, vagy meglévd
bévitése csak abban az esetben engedélyezhetd, ha ezzel egyidejileg mas
forrAsokbol csokkentjik a vizek terhelését (pl. a meglévé telepek hatasfokanak
novelésével, esetleg egyéb, diffuiz szennyezéforrdsok felszamolaséaval). Ha a
gazdasagossagi szempontokat is figyelembe vessziik, egyértelmd, hogy a meglévé P
terhelések  csokkentésének leghatékonyabb ~mddja a  szennyviztelepek
intenzifikalasa.

Azokon a Kkistelepuléseken, melyeken még nem épilt ki a csatornahaldzat,
kornyezeti-kbzegészségigyi és gazdasdgossagi szempontok alapjan célszeri
megvalasztani a legkedvez8bb szennyviztisztitasi és elhelyezési eljarast. A
kbzegészséguligyi szempontok altalaban a hagyomanyos, csatornazassal és kdzponti
szennyviz telep épitésével (vagy regionalis rendszerre torténd racsatlakozassal) jaré
beruhazasok mellett szolnak. Az egyedi (hazi) szennyviz elhelyezés azonban, annak
szakszerll megvallsitasa esetén a csatornazassal egyenértéki, de annal joval
olcsébb megoldast jelent a szennyviz szikkasztasara alkalmas kistelepiléseken. A
szikkasztasra vald alkalmassagot két téenyezd befolyasolja: a talaj kotottsége és a
talajviz kdzelsége (ezek miiszaki szempontbdl lehetnek korlatozok), és a felszin alatti
vizek védelme. Utobbi esetben kizar6 ok a mikoddé vagy tavlati vizbazis
védoéteriletén beldli, vagy a nyilt karsztos teriileten vald elhelyezkedés. Ezeket a
terlleteket a vonatkozo rendeletek is kizarjak a szikkasztasbol. A talaj szennyezése
azonban nem engedhet§ meg a felszin alatti vizek szempontjdbdl érzékenynek
mindsulé, beszivargasi terlleteken sem. Ebbdl a szempontbdl a 20 mm/év—nél
nagyobb utanpétiédasu tertletek tekintheték veszélyeztetettnek. Ezeknél azonban
csak a szabdlytalan (elétisztitas nélkili, nem levegbztetett) szikkasztas jelent valos
veszélyt, a szakszer(i szennyvizszikkasztas &ltaldban megengedhetd.

A vizsgalt terlleten a felszin alatti vizek védelmét a tervezésnél kiloéndsképpen
figyelembe kell venni. A felszin alatti vizek jelenleg nem kockazatosak, de meg kell
sziintetni a talajviz szennyezését a beszivargasi terlleteken, és biztositani kell a
kijelolt vizbazisok védelmét. Beszivargasi terllet Iényegében a Laské — Eger
vizgy(jték felsé kétharmada, a Hoér-patak, Kanya-patak és az Ostoros-patak felsé
szakaszanak vizgydjt6i. A Laskd és a Rima kozotti tertleten, valamint az Eger-patak
felsé vizgydijtéjén tobb telepiilés belteriilete is a Heves megyei Vizm{ Rt és az ERV
Rt veédéteruletén belial van (Eger, Andornaktalya, Felsétarkany, Ostoros,
Flzesabony, Szihalom, Mez&szemere, Ménosbél, Noszvaj, Répashuta). A felsoroltak
kozul Szihalom és Mezészemere még csatornazatlan.

A telepulési szennyvizek gyUjtését, tisztitasat szolgald intézkedésekre vonatkozéan

két programcsomagot hasonlitottunk 6ssze (6. tdblazat): az ,A” valtozatban a
szennyviz program szerinti terveket €s annak alternativajaként javasolt megoldast
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(,B” csomag). Bizonyos elemek mindkét valtozatban azonos mdédon szerepelnek. A
tablazatban viztestenként mutatjuk be az alternativakat é€s becsuilt beruhazasi és
mikodési koltséguket, valamint értékeljuk a felszini és a felszin alatti viztestek

szempontjabol. Az annualizélt koltségeket a DTR-hez készilt koltség
szamolotablaval készitettik (Ktghat Eger szviz.xIs).
6. tAblazat Telepulési szennyvizek tisztitdsa és elhelyezésére  javasolt

alternativak

Agglomeracio

Program szerinti (alap)
intézkedés (,A")

Alternativ alap és/vagy kiegészit 6
intézkedés (,B")

Lasko-p. felsé szakasz

Bator (+Hevesaranyos,
Szlics, Egerbocs)

A rakotések novelése az
agglomeracio telepilésein.

P eltavolitasi hatasfok novelése
(jelenleg részleges P eltavolitas van,
kémiai kezelés sziikséges), telep
kapacitas novelése (B=25 MFt, M=3
MFt).

A rakotések novelése az agglomeracio
telepilésein.

Vizmin 6ségi hatés:
célallapot elérését az
Osszes P terheléssel
fejeztik ki, a
megengedhet &
terhelés 0.9 tonna/év)

Terhelés: 1.2 tonna, 0.8 t/év
ndvekedés a jelenlegi szennyviz
eredet U terheléshez (0.4 t/év)
képest, a telepre érkez 6
szennyviz mennyiség

novekedése miatt.

Terhelés: 0.2 tonna, a terhelés a
jelenlegihez képest 0.2 tonnaval, az
alap intézkedéshez képest 1.3
tonnaval csokken.

Lasko-p. kozépsé szakasz

A vizgyiijté telepllései (Demjén, Egerbakta, Egerszalok) Kerecsend szennyviztelepre vezetve az also

szakaszt terhelik.

Szdlati-p.

A vizgyiijté teleplilése (Egerszoélat) Kerecsend szennyviztelepre vezetve a Lasko-p. als6 szakaszt

terheli.

Lasko-p. als6 szakasz

Kerecsend
(+Demijén, Egerbakta,
Egerszalok, Egerszdlat)

A rékotések novelése az
agglomeracio telepilésein.
(Szennyviztelep kapacitas
elegendd, szennyviz mennyiség
novekszik)

P eltavolitas kémiai kezeléssel
(jelenleg csak biolégiai tisztitas van),
telep kapacitas novelése (B=30 MFt,
M=10 MFt)

A rakotések novelése az agglomeracio
telepilésein.

Fuzesabony
(+Egerfarmos, Szihalom,
Mez&szemere, Dormand
és Mezétarkany)

Csatornazas az agglomeracio
telepilésein (Egerfarmos,
Szihalom, Mez6szemere, Dormand
és Mezétarkany), szennyviztisztito
kapacitas névelése (P, N eltav.
jelenleg is van)

B=2100, 520 MFt, M=45 MFt

Csak Szihalom és Mez&szemere
csatornazasa (vizbazis védelem miatt),
telep kapacitas novelése

B=1050, 450 MFt, M=3Q MFt. (Ebbdl
kiegészité: B=80 MFt, M=20MFt)
Tobbi telepilésen 2015 utan egyedi
(B= 1000 MFt M=30 MFt)

Vizmin 6ségi hatas
(jelenlegi szennyviz
terhelés: 2.5 tonna,
megengedhet &
terhelés 3.1 t/év)

Terhelés: 10 tonna (7.5 tonna
névekedés a jelenlegi
terheléshez Iépest)

Vizbazis veszélyeztetettsége
megsz (inik

Terhelés: 1.8 tonna (0.7 tonna
csbkkenés a jelenlegi terheléshez
Iépest, 6.8 tonna csokkenés az
alapintézkedés hatasahoz képest)
Vizbazis veszélyeztetettsége
megsz (inik

Eger-p- felsé szakasz

Bélapatfalva

A rakotések novelése.
(Szennyviztelep kapacitas
elegendd, szennyviz mennyiség
novekszik)

Telep rekonstrukcid, nitrifikacié (P
eltavolitas jelenleg is van) (B=100 MFt,
M=5 MFt)
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Agglomeracio

Program szerinti (alap)
intézkedés (,A")

Alternativ alap és/vagy kiegészit 6
intézkedés (,B")

A rakotések ndvelése az

Ménoshbél o R A rakoétések novelése az agglomeracié
N agglomeracio telepilésein. e

(+Bekdlce, Balaton, . " telepulésein.

. (Szennyviztelep kapacitas - - ..
Bukkszentkereszt, « . o zennyviztelep kapacitas elegend®,

o elegendd, szennyviz mennyiség . N 4
Mikéfalva) novekszik) szennyviz mennyiség novekszik)

. A rakotések novelese. P eltavolitas, nitrifikacio (B=180 MFt,

Egercsehi (Szennyviztelep kapacitas elegen-

dé, szennyviz mennyiség n6)

M=8 MFt)

Vizmin 6ségi hatas
(jelenlegi szennyviz
terhelés: 0.9 tonna,
megengedhet 6
terhelés 5.1 t/év)

Terhelés: 2.7 tonna (1.8 tonna
névekedés a jelenlegi
terheléshez lépest)

Terhelés: 0.8 tonna (0.15 tonna
csokkenés a jelenlegi terheléshez
Iépest, 1.9 tonna csokkenés az
alapintézkedéshez képest)

Eger-p. k6zépsé szakasz

Eger (+Felsétarkany,
Ostoros, Novaj)

Rakotés novelése

Rakotés novelése,

P eltavolitasi hatasfok tovabbi
nodvelése utdtisztitassal (B=160 MFt,
M=60 MFt)

Vizmin 6ségi hatas
(jelenlegi szennyviz
terhelés: 19.3 tonna,
megengedhet &
terhelés 6 t/év)

Terhelés: 21 tonna, 1.7 tonna
novekedés
Vizbazis veszélyeztetettsége
megsz (nik

Terhelés: 5.9 tonna (13.4 tonna
csokkenés a jelenlegi terheléshez
Iépest, 15.1 tonna a megnovelt
terheléshez képest)

Vizbazis veszélyeztetettsége
megsz (inik

Ostoros-patak

A vizgy(ijté telepulései (Ostoros, Novaj) Eger szennyviztelepre vezetve az Eger-patakot terhelik.

Kanya-p. felsé szakasz

Noszvaj (+Szomolya)

Szomolya csatornazasa,
szennyviztelep bévités (B=360, 220
MFt, M=13 MFt)

Telep bévités, P eltavolitas, nitrifikacio
a szennyviztelepen (B=160 MFt, M=12
MFt)

Szomolyan szakszeri egyedi
szennyviz elhelyezés (2015-ig
megépitendd, mert beszivargasi
terillet) (B=300 MFt, M=7 MFt)

Vizmin 6ségi hatas
(jelenlegi szennyviz
terhelés: 0.4 tonna,
megengedhet &
terhelés 0.8 t/év)

Terhelés: 1.8 tonna (1.4 tonna
névekedés a jelenlegi
terheléshez Iépest)

Talajviz veszélyeztetettsége
megsz (nik

Terhelés: 0.2 tonna (0.2 tonna
csokkenés a jelenlegi terheléshez
Iépest, 1 tonna csokkenés az
alapintézkedéshez képest)
Talajviz veszélyeztetettsége
megsz (inik

Hor-p. felsé szakasz

Répashuta

Nincs sziikség beruhazasra (P
eltavolitas jelenleg is van)

A vizgyiijté tobbi teleplilései (Cserépfalu, Blikkzsérc) Bogacs szennyviztelepre vezetve az also

szakaszt terhelik.

Vizmin 6ségi hatas
(jelenlegi szennyviz
terhelés: 0.05 tonna,
megengedhet 6
terhelés 2.8 t/év)

Valtozatlan

/altozatlan

Hér-p. als6 szakasz

Bogacs (+Cserépfalu,
Bukkzsérc, Tard,
Cserépvaralja)

Halozat bévités (Cserépvaralja,
Bogacs), rakétés novelése, telep
bévités (B=180, 190 MFt, M=8 MFt)

Rakotés novelése, P eltavolitas
(B=140 MFt, M=6 MFt)

Csatornazatlan telepiilésrészeken
szakszer( egyedi (beszivargasi teriilet)
(B=250 MFt, M=5 MFt)
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Agglomeracio

Program szerinti (alap)
intézkedés (,A")

Alternativ alap és/vagy kiegészit 6
intézkedés (,B")

Mez6kovesd

Csatornahalézat bévitése (B= 1700
MFt) (szennyviztelep kapacitas
rendelkezésre all)

Csatornahalézat bévitése (B= 1700
MFt) (szennyviztelep kapacitas
rendelkezésre all), + kémiai P
eltavolitas (B=50 MFt, M=10 MFt)

Vizmin 6ségi hatas
(jelenlegi szennyviz
terhelés: 2 tonna,
megengedhet &
terhelés 3.2 t/év)

Terhelés: 6.2 tonna (4.2 tonna
névekedés a jelenlegi
terheléshez Iépest)

Talajviz veszélyeztetettsége
megsz (inik

Terhelés: 1.8 tonna (0.2 tonna
csbkkenés a jelenlegi terheléshez
Iépest, 4.3 tonna csokkenés az
alapintézkedéshez képest)
Talajviz veszélyeztetettsége
megsz (inik

Rima (Eger-p. alsé sz.)

Maklar (+Andornaktalya,
Nagyralya)

Rakotés novelése

Rakotés novelése
P eltavolitasi hatasfok névelése (B=20
MFt, M=6 MFt)

Vizmin 6ségi hatas
(jelenlegi szennyviz
terhelés: 1.6 tonna,
megengedhet &
terhelés 18 t/év)

Terhelés: 3.2 tonna (1.6 tonna
névekedés a jelenlegi
terheléshez Iépest)

Vizbazis veszélyeztetettsége
megsz (nik

Terhelés: 0.5 tonna (1.1 tonna
csokkenés a jelenlegi terheléshez
Iépest, 2.7 tonna csokkenés az
alapintézkedéshez képest)
Vizbazis veszélyeztetettsége
megsz (nik

Jelblések: B: beruhdzési koltség, M: mikodési koltség, csatorna, szennyviztisztitas, egyedi szennyviz
elhelyezeés, zart tarolo koltsége.

Az alapintézkedésekben az alternativaként javasolt megoldasok valasztasa esetén a

teljes

vizgydjtére

Osszesitett

koltségek (
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7. tAblazat) a beruhazasi koltségben mintegy 200 MFt, az annualizalt kéltségben 40
MFt/év megtakaritast jelentenek. A vizminéség javitasa érdekében szikséges
kiegészité intézkedések - igy az alapintézkedésben tervezetthez képest - tdbblet
beruhazasi koltségigenyt Iényegében nem jelentenek (a 18 MFt killénbdzet messze a
szamitas pontossagan belll van). Tobbletkoltség csak a mikodési koltségek terén
jelentkezik. Osszehasonlitasként kiszamitottuk a program szerinti alapintézkedéshez
tartoz6 kiegészité koltségeket is, igy az ,A” és ,B” véltozat 6sszkoltségében is
0sszehasonlithato.

A kiegészit 6 intézkedések nélkil viszont a felszini terhelések novekszik , ezeért
ezek nélkil a felszini vizek j6 allapota nem érhet6 el. Ez annak a paradox helyzetnek
a kovetkezménye, hogy az 6sszegyljtott szennyvizek mennyiségének novekedéseét
eredményezd intézkedéseket (csatorndzas, vagy a mar meglévd infrastruktaranél a
rakotések) a szennyviztisztitas hatasfok novelésével kompenzalni kell. Ezért az
alapintézkedések a szennyviz beruhazasok terén, a | elenlegi jogszabalyi
koérnyezetben csak a felszin alatti vizek szempontja  bdl oldjak meg a problémat,

a felszini vizek esetében inkdbb probléméat generaln ak. Ezt a tervezéskor
kulonosképpen figyelembe kell venni, ugyanis a VKI-val teljesen ellentétes az allapot
romlas megengedése.
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7. tblazat A teljes vizgy Ujtére Osszesitett, jelenértékben és annualizalt
ertékben szamitott koltségek (élettartam 50 év, 5%  redl diszkontlab)

Jelenérték Annualizalt érték
(millié Ft) (millié Ft)
Beruhazasi| Periodikus Eves Bsszes j
/ kezdeti mikodési | mikodési koltség Osszes koltség
koltségek koéltségek koltség
A-program szerint, alap 4325 2140 1252 7716 403
A — programhoz kiegészité 331 1440 2453 4224 220
A — program szerint
alap+kiegészit 6 4656 3579 3705 11940 623
B-alap, alternativ 4178 1421 1222 6822 356
B-kiegészit6 232 876 1999 3108 162
B — alternativ, 4410 2298 3221 9930 518
alap+kiegészit 6

4.2 Foldhasznalattal kapcsolatos intézkedések

A diffdz szennyezést befolyasolo féldhasznalat, talajjellemzdék a vizgydijtd kistéjain

A vizgy(jté a torkolattol a forrasvidék felé haladva jol elkulonithetd zénékra oszlik. A
Borsodi-Mez8ség kistajhoz tartozo alfoldi részen dontéen agyagos valyog, kisebb
terlleten valyog, alarendelten agyag fizikai féleségi, 16szos Uledékeken kialakult
talajok vannak. A talajtipusok a mikrodomborzattol és a talajviz viszonyoktdl figgéen
szolonyec, szolonyeces réti és réti talajok, alarendelten 6ntéstalajok, sztyeppesedd
réti szolonyec és réti csernozjom is eléfordul. Ezek a talajok kisebb-nagyobb mértéki
talajviz hatas alatt képz6édnek, tehat ezeknél a talajviz kdzelsége, annak potencialis
szennyezddése lehet az elsédleges diffuz terhelési probléma. Az allattartas
kovetkeztében képz6d6 szerves tragya és higtragya bemosoddasara és az ebbdl
adodo nitrat terhelésre mindenképpen szamitani kell. A szolonyec talajok jelentds
része rét-legeld mivelési 4gba tartozik, de szantoként is hasznositjak, a tobbi talajon
a szantdk az uralkodé mivelési ag. A talajok viszonylag nagy koétbttsége (agyagos
valyog) a nitratterhelés kockazatat valamelyest csokkenti. A nitrogén mditragya
felhasznalasra a nitrat direktivaban megfogalmazott korlatozasok elegendék.

Még mindig a Borsodi-Mez6ség kistajban, de mar magasabb térszinen, enyhén lejtés
és hullamos felszinen, tarka agyag (nyirok) talajképzé kézeten dontéen csernozjom
barna erdétalajokat talalunk szinte kizarélag szantofoldi mdvelés alatt. Nagy
termékenységi talajok, ahol kifizetédé akar magas mitrdgya dozisok hasznéalata a
szantofoldi novénytermesztésben, bar valdszinlleg a talzott mitragyazas ennek
ellenére sem jellemz6. A szerves tragyazas is hatékony termésnodveld modszer
ezeken a talajokon. Ennek ellenére a felszini bemosddas és a talajviz terhelés
kockazata is elhanyagolhato, mivel a talajviz mélyen a felszin alatt helyezkedik el, a
lejték, nagyon enyhék, a talajok az erozionak jol ellenallék. A patakvolgyekben nyers
Ontéstalajok, oOntés réti talajok és réti talajok fordulnak elé kisebb terleti
részarannyal, ahol szintén dontéen szantok vannak. Ezeken a talajokon az 1.
bekezdésben emlitett problémak Iéphetnek fol.

A Blukkalja kistaj mélyebben fekvé részein az el6z6 bekezdésben jellemzett

talajtipusok az uralkododk, de a teriilethasznéalat egyre mozaikosabba valik, erdéfoltok
és féleg sz6l6k jelennek meg a szantdk mellett. Itt mar a lejték is meredekebbek,
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ennek ellenére az altalanos kovetkeztetés itt is csak az lehet, hogy szamottevé diffaz
terheléssel nem kell szamoilni.

A Tarkanyi-medence és az Egri-Bukkalja kistaj magasabban fekvé részein déntéen
harmadkori agyagos valyog fizikai féleségl Uledékeken kialakult barnaftldeket
talalunk, kisebb részben riolittufa malladékon kialakult agyagbemosédasos barna
erdétalajokat és aldrendelten mészkévon képz6édott rendzina talajokat. A két utobbi
talajtipus jelentds részben erdbkkel fedett, a barnafdéldeken kialakult tertilethasznalat
pedig rendkivil mozaikos: a sz6l6k és a szantok mellett erdéfoltok, cserjések,
természetes novényzettel elegyes mezégazdasagi teruletek, természetkdzeli gyepek,
rétek, legel6k tarkitjdk. Az erdzidbdl eredd felszini diffuz terhelésnek ez lehet az
elsédleges forrastertilete a vizgyQjtén, mivel a sz6léket altalaban nagy adagu
alapmitragyazasban részesitik telepitéskor és késébb is, fenntartd tragyazaskeént
jelentds mértékben tragyazzak szerves tragyakkal és mitragyakkal egyarant. Ezek a
domboldalak méar jéval meredekebbek. Szerencsére kedvezd, a terhelést
ellensulyoz6 hatasok is érvényesilnek. A természetes allomanyokkal elegyes
mez6égazdasagi mivelés, a mozaikos mezégazdasagi mivelés, a gyepek és erdék
akadalyat képezik a diffuz terheléseknek a beszivargas novelése és ezaltal az er6zio
csokkentése révén. Tovabbi pozitiv elem, hogy terilet uralkod6 talajtipusa, az
agyagos valyog uUledéken kialakult barnaféldek az erdzionak jol ellenallnak, még a
részlegesen csonkult szelvényei is.

Az Ozd-Egercsehi-medence terillete a vizgy(jtd néhany kisvizfolyasanak
forrasvidére esik. Szintén a mozaikos szerkezet jellemzi a terilethasznélatot, de a jo
talajvéddé hatasu természetkozeli gyepek, a mezbgazdasagi hasznositasu
terlletekkel elegyes természetes vegetacio, valamint a rét-legelé mivelési ag sokkal
kiterjedtebb, azaz a talajvédelem jobban biztositott. A terlletre a valyog és agyagos
valyog fizikai féleségl harmadkori Uledékek a jellemzék valamint a kvarcitos
agyagpala. Az el6bbin agyagbemosédasos barna erdétalajok és koves-foldes
koparok képzbédtek, ami arra is utal, hogy kordbban nem a jelenlegi, j0 talajvédelmet
biztosité tertlethasznalat volt az uralkodd, hanem a nagy meredekségi teruleteken
nagy eréziéval jaré szantofoldi mivelés és a legeltetéses allattartas dominalhatott. A
kvarcitos agyagpalan savanyl, nem podzolos barna erdétalajok képzédtek,
amelyeket csak extenziv mivelésmodokkal hasznositanak.

A Bukk-fennsik és a Déli-Bukk kistajak tulnyomo részben erdével fedettek, ahol a
diffuz terheléseknek csekély szerepik lehet. Ami van, az dontéen a héttérterhelés
részét képezi a domborzatbdl ereddé nagy erdzios potencial ellenére is. Az
allattartasbdl ereddé terhelések azonban itt is szerepet jatszhatnak. A legeltetéses
I6tartas a fennsikon azzal a kockazattal jar, hogy az itatni hajtott allatok a vizfolyasok
mellett Uritenek, és ez kozvetlen terhelést okozhat. Jéllehet ez a tartasi forma nagyon
természetbaratnak tinik elsé pillantasra, de mind a terelési utvonalakon a védett
novények kitaposasa, mind a vizben old6do, szerves foszfor vegyuletek folyamatos
JLranszportjia” a fennsikrol a vizfolyasok kozelébe, vagy direkt a felszini
vizfolydsokba, kedvezétlen mellékhatasnak mindsilnek. A talajtakarot a kvarcitos
agyagpalan kialakult savanyd, nem podzolos barna erdétalajok, és a mészkdvon
kialakult barnafdldek, valamint rendzinak jellemzik.

Az aldbbiakban a talajjellemz6k és a terllethasznalat teljes vizgyljtére vonatkozé
megoszlasi aranyait mutatjuk be.
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Talajtipusok megoszlasa

21.9%
18.3 %
18.3 %
13.0%
9.3 %
5.1%
4.5 %
2.5%
2.3 %
2.2%
<1%

barnafdld

csernozjom barna erdétalaj
szolonyeces réti talaj
agyagbemosdédasos barna erdétalaj
savanyu, nem podzolos barna erdétalaj
réti talaj

réti szolonyec

nyers 6ntés

rendzina

koves foldes kopar

réti ontés, réti csernozjom; sztyeppesedd réti szolonyec; nyiroktalaj

Talajok fizikai féleség szerinti megoszlasa
60.0 % agyagos valyog
25.0 % valyog

12.4 %
1.2%

durva vazrészek
agyag

Talajképz6 kézetek megoszlasa

28.1%
26.2 %
18.3 %
10.1 %
9.5%
3.9%
2.6 %

|6sz06s Uledék
harmadkori tledék
nyirokszer( tarka agyag
kvarcitos agyagpala
meészkd, dolomit
alluvialis tledék
riolittufa

Terillethasznalat megoszlasa (4. abra)

43.8 %
26.5%
7.6 %
5.0 %
5.0%
3.4 %
2.3 %
1.3 %
1.2%
1.0%
<1%

szanto

erdé

rét-legelé

telepllés

sz616

természetkozeli rétek

mg-i.ter. jelentds természetes novényzettel
cserjés erdd

vegyes erdd

mozaikos mezégazdasagi mivelés
egyéb
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Wiztestek
Tarozd

L | Ta viztest
R Falyo
Telepllés

Conne__mo.shp

3 ERDOK ES FELIG-TERMESZETES TERULETEK,
B 511 Lombleveld enddk
L7 312 Toleveld enisk

Bl C12 vegyes erddk
- 321 Termeészetes gyepek, termeszetkozeli rétek

324 Atmeneti erdds-cserjés teriletek
[ 333 Ritkds navényzet
Corne__mo.shp

2 MEZOGAZDASAGI TERULETEK

211 MNem ontdzdtt szantdfdldek

[ 221 Szdldk
Bl 222 Gyimndlcsds ok, bogydsok

I 231 Rétlegeld
242 Komplex mivelési szerkezet
243 Mezdgazdasagi terdletek, jelentds természetes novényzettel

N Orszag
N

0 10 20 30 40 a0 Kilometers

4. abra Foldhasznalat a Lasko és Eger patakok vizgy  (jtéjén (Corine CLC 2000
alapjan)

Foldhasznalatbdl szarmazo diffuz foszforterhelés

A szennyezési potencial elemzésen alapuld szamitassal (a modszer leiraséat lasd a 3.
elérehaladasi jelentés, 2. mellékletében) 200x200 m-es raszterhaléban becsiltik a
vizgy(jtérél szarmazo P terhelést. A cellanként meghatarozott P emissziot a
foldhasznalat, és a talaj hosszutavu tdpanyag mérlegbdl szamitott P telitettsége és
fizikai talajjellemzéi befolyasoljak, a szennyezés transzportot pedig a felszini lefolyas
és a lejtés hatarozza meg. Az erdzios talajveszteség szamitdsa a modellben is az
irodalombdl jol ismert USLE (univerzdlis talajveszteségi egyenlet) és annak
modositott valtozatain alapszik. Az 5. dbra a szamitott P emisszid terlleti értékeit
mutatja. A piros szinarnyalatu foltok a potencialis diffiz szennyez8-forras tertletek.
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Diffiz P emisszio

( kgha) X

|:| <0.5
[ ]05-1
-2
J2-3
35
B 5- 10
10 - 20
= =20 /\/ Viztestek
Bl NoData || vizgyijtek

1 /
5. abra A féldhasznalatbol becsiilt foszforterhelés viztest vizgy Ujt6kre
szamitott atlagértékei (kg/ha)

Lathatd, hogy a cellankénti terhelésben tobb nagysagrendnyi kilénbségek vannak és
a terhelés megoszlas térben jelentésen differencialt, de a kiugréan magas értékek
viszonylag kis terilletre koncentralédnak. Mivel a P terhelés a dombvidéki
gyakorlatilag az eroziés talajveszteséghez kotdédik, ezek a forrastertletek
megegyeznek az erdzidé szempontjabol fokozottan érzékeny tertletekkel. A terhelés
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csokkentd beavatkozasok szempontjabdl fontos ezeknek a potencialis forrasteruletek
a meghatarozasa. A szamitasnal kiuszobeéertekkent az 1 mm/év erozios
talajveszteséget tekintettik kiinduldsi alapként, az ezt meghaladd talajveszteségl
terlleteket (potencialis forrasteriletek) levalogattuk. A vizgy(jté tdlnyomo
tobbségében dombvidéki jellegli, azonban a Laské és a Rima torkolati szakaszan
lefolyastalan, sik tertleteken éri el a befogadd Tisza-tavat. Ezekrdl a teruletekrdl a
tapanyagterhelés zdmében a belvizek bevezetésébdl szarmazik. Lehataroltuk azokat
a lefolyastalan terileteket, melyeken a viz a tavaszi, csapadékos idészakban
feltehetéen hosszabb ideig tartézkodik, mikdzben tapanyagban feldusul. A terhelést
egyéb informaciok hianyaban teriletaranyosan becsultiik. A 8. tdblazatban a viztest
vizgyUjtére szamitott foszforterhelés atlagértékeket adtuk meg.

8. tablazat: A foldhasznalatbdl szarmazé diffaz P terhelés vizt  est vizgy @jténként
modellszamitassal meghatarozott, tobb éves atlagra vonatkozo ertékei

g y o | 8 LR 2% Viztest
< 2 g N © S © >
Kod Neév 85| 35| 22| 88| 288E | terhelss
05 E o E S Qv e 5 G
= 5 = o 2°G S g€

= = a >g | g kg/ha | tonna
S\&Alogsl_oooo- Kanya-patak | 2824 |0+2752| 0.1 | 0.70 | Hianyzik | 0.2 | 05
AAAQ9L 0011- |, .
0030 S Kénya-patak 4752 618 6.9 0.55 Van 0.5 24
8‘9222152—0000_ Ostoros-patak | 8884 1392 4.6 0.39 | Részben 0.4 3.5
3934785_0000- Eger-patak 5640 2082 6.0 0.65 | Hianyzik 0.6 3.2
AAAGTS_0044- | Eger-patak 24148 | 2940 | 206 | 059 | wvan 02 | 57
0065_M felsé viz
é\g\féSESSQ_OOOO- Hor-patak 3608 282 0.5 0.77 | Részben 0.2 0.8
AAA569_0016- |,
0033 S Hér-patak 13604 1362 17.3 0.54 Van 0.3 4.7
AAA983 0000- . 204+ L .
0034 S Lasko-patak [ 20736 | jja3q | 2.3 0.35 | Hianyzik | 0.1 1.4
§€5A§9883_0034- Lasko-patak 7328 2076 8.2 0.47 | Részben 0.4 2.7
AAA983_0053- .
0064 S Laské-patak 5660 576 3.0 0.68 Van 0.2 1.0
AAB205_0000- . 762+ L .
0041 S Rima 33664 | 50464 6.6 0.34 | Hianyzik 0.1 3.2
/851'282—0000' Szolati-patak | 4212 | 1374 59 | 0.46 Van 0.3 1.4

* A dombvidéki, erdzios teriileteken a > mm/év erozios talajveszteségi teruletek, sikvidéken a <0.5 %
lejtési, kotott talaju lefolyastalan teriiletek

A vizeket ténylegesen elérd terhelés az utazas kozben fellépd veszteségek miatt
nem azonos a terlleti P emissziéval. A veszteségek alapvetéen két helyen
jelentkeznek: terepi lefolyds és a mederbeli lefolyas kozben. A mederbeli
visszatartast elsérendl kinetikaval jellemezve, az exponencidlis figgvény kitevéjét az
orszagos modellre kalibraltuk (3. elérehaladasi jelentés, 2. melléklet). A terepi
veszteséget a vizgy(ljtdé terlletétdl, alakjatél és a lejtéstél figgd empirikus
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Osszefuiggéssel becsliltik. A vizfolyas kdzvetlen parti savjanak hatasat a modell nem
tudja figyelembe venni (mivel nem cellanként szamitjuk a terjedést, hanem a
vizgyUjtére egy atlagos veszteségi tényezét hatdrozunk meg). Ha a vizfolyas mellett
a természetes vegetacio minimum 10 m széles savban (partmenti puffer zéna) nem
hianyzik, jelentds, akar 50%-is terhelést csokkenté hatassal szamolhatunk. A meder
allapotarol a hidromorfolégiai kockazat besorolas alapjan tajékozodtunk (forras: VKK,
2007. mérciusi viztest allomany).

A vizgy(jté talnyomo tbébbseégeben dombvidéki jellegli, azonban a Laskd és a Rima
torkolati szakaszan lefolyastalan, sik tertleteken éri el a befogad6 Tisza-tavat.
Ezekr6l a teruletekrél a tapanyagterhelés zomében a belvizek bevezetésébdl
szarmazik. Lehatéaroltuk azokat a lefolydstalan tertleteket, melyeken a viz a tavaszi,
csapadékos iddészakban feltehetéen hosszabb ideig tartézkodik, mikdzben
tapanyagban feldlsul. A terhelést egyéb informéaciék hidnyaban terlletaranyosan
becsultik.

Mdivelési mod és miivelés &g valtdssal elérhetd terhelés csdkkenés
A mezdgazdasagi mivelési tertleteken a gazdalkodasi forma fenntartdsa mellett a
foéldhasznalatbol szarmazo tapanyagterhelés csokkentése elsésorban a transzport
folyamatok szabalyozasa révén, miszaki és agrotechnikai médszerekkel térténhet.
Dombvidéki terlileteken elsédleges ilyen szempontbdl az erézidvédelem, melynek
szdmos eszkbze ismeretes. A tervezéshez négy beavatkozasi lehetéséget
vizsgaltunk (a részletes leirasokat lasd az intézkedési adatlapokon):

» kedvezdbb vetésszerkezet, vetésforgo alkalmazasa,

» talajtakaras (mulcsolas),

» talaj szerkezet javitasa melioracioval (meélyszantas, szervesanyag potlas)

* sancolas, teraszolas, szintvonal menti mivelés

A fentieknél hatékonyabb eszkéze a terheléscstkkentésnek, ha a miuvelés
felhagyasaval a terlleten mivelési-ag valtds kovetkezik be, azaz a megléevd
szantdékon erdételepitést, vagy gyepesitést alkalmaznak. Mindkét tipus esetében
szamolni kell a mivelés megvaltozasanak gazdasagi kovetkezményeivel (ami
nemcsak kozvetlen, pénzben kifejezhetd, hanem egyéb tarsadalmi hatasokat is
jelenthet).

Nem jelentenek mivelési mod valtast, - azaz a szantéfoldi talajmivelés fenntartasa
mellett alkalmazhatok - a tablak szélén kialakitott erddsitett, vagy fluvesitett savok.
Ezek a szegélyek a tablardl elmozdult talajt, hordalékos lefolyast (ha az még nem
koncentralt lefolyas formajdban érkezik) ,megszrik”, ezaltal viszonylag kis tertletnek
a miuivelésbdl valé kivonasa mellett is hatékony védelmet nyudjtanak a diffuz
tapanyagterheléssel szemben.

A diffuz terhelési modell egyes paramétereinek megvaltoztatasaval (pl. a talaj

fedettségét kifejez6 C tényezd, a vizhaztartasi jellemzbk) az egyes beavatkozasi
modok hatékonysagéat becsuilni tudtuk (lasd 9. tablazat)
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9. Tablazat A mivelési mod és m Uvelési-ag valtdssal maximalisan elérhet 6
terhelés csokkentés

Viztest Terhelés-csokkentés a beavatkozassal (tonna )
%) 4
8|8g|z5s|ds| 8|83 |288
Kod Nev  [Becst i % glug2| 58 8|38 | (582
ielenle E lE E|© § a g‘_g (%‘ o é = EE
B I Al il
8930_981—0000' E:tgia' ;?I;E;UI 00| 00 | 00 | 02 [00|o04|00]| 03
893?30_981—0011' E:tgia' esg;m 09| 13 | 06 | 09 [14|14]|12]| o0
8922_182—0000' %Ztt‘;rlfs 36 |15 21 | 11 | 15 |23 |24|18]| o0
Qgﬁt_@_oooo- Eggk 32 |15 21 | 12 | 15 |23 |24|16]| 00
Eger-
Qggjﬁ_oom- ]E’eal‘;%k 57 |31 43 | 23 | 30 |46|47]|29]| o0
viz
391A65_689_0000- gthk 09 |02]| 03 | 02 | 02 |03|o04]|04]| 00
39%5_?—0016' gthk 47 |25| 35 | 19 | 24 |[37|38]|23| 00
Qgﬁa_f’—oooo' Iﬁgfalflf 14 |00| 01 | 00 | 03 |o1|o08|04]| o5
Qgﬁif’—oog"" Iﬁgfalflf 27 |13 18 | 10 | 13 [20|20]| 13| o0
Qg&if’—oo‘r’a' Iﬁgfalflf 10 06| 09 | 05 | 06 |09 |09|05]| 00
394812_055_0000- Rima 32 |03| 04 | 02 | 08 |04|18]|09]| 10
éggf%_oooo- s;gi‘“' 1.4 |07 1.0 0.5 07 | 10| 10|07 0.0

* A gyepeknél kaszalot, vagy csak extenziv legeltetést (< 1 AE/ha allats(r(iség) feltételezve

A tablazat is mutatja, hogy az erd6 és a gyep gyakorlatilag hatasaban alig
kulonbozik, és nem sokkal marad el ezektél a folyamatos talajtakarast biztosito
agrotechnikai er6zié védelem (mulcs). Kevésbé hatékony a talajlazitas és vetésforgo
alkalmazasa. Ezek az utdbbiak az agrar koérnyezetgazdalkodasi programhoz
csatlakozé gazdak szamara kotelezd el6irasok. A sancolas, teraszok kialakitasa
tetemes koltségével (lasd késdbb) ellentétben nem hatékony megoldasok. A
tablaszegélyek, hasonléan a meder melletti puffersavokhoz, a szantokrél érkezd
terhelésnek kozelitbleg a felét helyben tudjak tartani. A vizes teriletekkel
(wetlandekkel) értelemszeriien csak a sikvidéki részvizgyijtékén szamoltunk.
Hatékonysaguk kozelitéleg a mélyszantassal azonos, koltségik viszont kedvezébb,
és tajokoldgiai szempontbdl is javasolt beruhazasok.

Nem szamoltunk kilon eszkdzként a tdpanyag bevitel cstkkentésével. A megyei

matragya statisztikak elemzése és az ezekbdl szamitott szantofoldi tapanyag
mérlegek nem utalnak olyan tdpanyag tobbletre, mi alapjan redlis lenne a tdpanyag
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bevitel tovabbi cstkkentését feltételezni (lasd: 4. elérehaladasi jelentés, 2. melléklet:
terhelések elbrejelzése). Természetesen ez aldl kivételek az altalanossagban nem
jellemzd (és ezeért a statisztikai adatok Iéptékében ki sem mutathatd), intenziven
mavelt terlletek (pl. gyumodlcsoésok, kertészetek), melyek a diffaz terhelés
szempontjabol potencialis szennyezéként most is jelen vannak. Az ilyen kis
gazdasagok hatasat a tervezés jelenlegi szintjén és a rendelkezésre allo adatok
alapjan nem tudjuk szamitasba venni.

Foglalkoznunk kell azonban a part menti puffer savok kialakitAsanak kérdésével. Ez
az intézkedés szorosan 0sszefligg a mederrendezés feladataival, hiszen a legtébb
dombvidéki vizfolyds esetében sziikség lesz a kis- és kdzépvizi meder 6koldgiailag
kedvezbbb kialakitasara és az artér szélesitésre. Ez dsszesen mintegy 20 — 100 m-
es savot jelent a vizfolyds teljes keresztmetszetét tekintve (lasd a dombvidéki
vizfolydsok mederrendezéséhez készilt atmutatét, ZJ 9. melléklet). Ha ez
megtorténik, gyakorlatilag tovabbi puffer sav igény nem merdl fel, hiszen a teles
zonacié kialakulasahoz elegendd szabad tertlet all rendelkezésre, ami nem csak a
meder Okoldgiai allapota, hanem a vizgyjtérél lefolyd vizek megsziirése miatt is
kedvezb. Tekintve, hogy jelen esettanulmany csak a szennyezés csokkentési
intézkedések tervezését tlizte ki célul, a puffersavok kialakitasdhoz csak azok
terlletigényével szamolunk, a mederrendezés feladatait (és koltségeit) a
hidromorfoldgiai allapot javitasdhoz sziikséges intézkedések részének tekintjuk.

Az intézkedések kdltségei

A terlleti beavatkozasok kéltségszamitasanal az UMVP-ben meghatarozott, jelenleg
érvényes kompenzacios kifizetési 6sszegeket vettik alapul, figyelembe véve a 2009-
t6l palyazhatdo célprogramokat, illetve program csomagokat. A csomag
hangsulyozasa azért fontos, mert az agrar kornyezetgazdalkodasi tamogatasban
részesulé gazdaknak altalaban tobb dolgot kell teljesiteniik egy-egy programhoz
torténd csatlakozas esetén. igy példaul, az un. ,Integralt szantéfoldi gazdalkodas”
(Al) célprogram egyittes feltétele a tapanyag-gazdalkodas, a vetésforgo, a
melioracios mivelés és a novényvédbszerek kérnyezetkimélé hasznalata. Az ,Er6zio
védelmi” célprogramban (A5.1) résztvevéktbl az el6z6ek teljesitése mellett
agrotechnikai er6zi6 védelmi modszerek alkalmazésat is megkivanjak.

Foldhasznalat valtas (erdésités vagy gyep-legeld) esetén a telepitésre és az
apolasra lehet tamogatast kérni az erre a célra létestlt célprogramokbdl, viszont a
szant6foldi mivelés felhagyasa miatt az alanyi jogon jaré kifizetésrél a gazdanak le
kell mondani. A tablaszegélyek gyepesitésére (flives mezsgye) vagy erddsitésére is
kulon palyazhaté tAmogatas. Sikvidéki terileteken is palyazhaté az erdésités, a D.4
célprogramban pedig vizes él6helyek kialakitasara és fenntartasara Ilehet
tamogatasért folyamodni.

A puffersavok kialakitasahoz szilkséges terilet tdbbnyire magantulajdonban van, a
jelenleg allami tulajdonban lévé, vizfolyasok medre melletti szik sav tobbnyire nem
elegendd. Két lehetéség kinalkozik a megoldéasra:
» A sziikséges 20-50 m-es szélesség terilet kisajatitasa, vagy
» alku megkotése a part menti tulajdonos gazdakkal, hogy csatlakozzanak a
mivelési ag valtasi, vagy szegély létesitési célprogramokhoz. Utébbival az a
gond, hogy a fuves mezsgyékre a jelenlegi tamogatasi rendszerben 6 m-es
sav az el6iras, ami a diffaz terhelés megfogasa szempontjabdl szamit
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valamelyest, azonban a meder j0 06kologiai allapotdhoz biztosan nem
elegendd szélességl. Raadasul, ha ezt a savot nem erddsitik, a szantéfoldi
gyomok viz felé terjedését sem fogja gatolni. A gyepesitési, erddésitési
programokhoz pedig csak a tabla szélén futd savval nem lehet palyazni. Ennél
fogva ez a megoldas a jelenlegi keretek kozott valészinlleg nem
mikodékepes, és a felaprozott tulajdonok miatt a megvalésitasa amugy is
esetleges.

A 10. tablazatban a kiszamitottuk az érintett viztest vizgyljték mindegyikére az egyes
beavatkozasok potencialis koltségeit, ha azokat kulon-kilén, és minden esetben a
teljes beavatkozasi teriletre (a puffersav esetében a hidromorfologiai szempontbdl
kifogasolt mederhossz egészére) alkalmaznank. A terlleti intézkedések annualizalt
koltségeinek meghatarozasahoz a DTR-hez mellékelt koltség hatékonyséagi
segédprogramot (szamitasi tablat) hasznaltuk.

10. tablazat: Diffaz terhelés csokkentési intézkedések becsult k  6ltsége (a
koltségek annualizalt értékben, a viztest vizgy  Gjtékre értend 6k)

Viztest Beavatkozas annualizalt kéltsége (MFt/vizgy(jtd)
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Lathat6, hogy a koltségek kdzott nagysagrendnyi eltérések vannak. A dombvidéki
terileteken a meder melletti puffersavok kialakitasa még a kisajatitassal is az egyik
legolcsObb intézkedés, szemben az erdzidvédelemmel vagy a tajokoldgiai
szempontbdl legkedvez&bb erdésitéssel. A legelék viszont a jelenlegi tamogatasi
rendszerben 6sszkdltséguk alapjan kedvezéek, kérdés azonban, hogy a rendszer
0sztonz6-e eléggé a gazdak szamara is.

A sikvidéki terlleteken, koltsége alapjan is a legkedvezébb terileti beavatkozas a
vizvisszatartas olymodon, hogy a szantok lefolyastalan terlleteit kivonjak a mivelés
aldl, és vizes éléhelyeket alakitanak ki. Azt, hogy az egyes vizgyUjtékén melyik
megoldast célszerl javasolni, kdltség-hatékonysagi elemzéssel lehet vizsgalni (erre a
3.4 fejezetben mutatunk be példat). A tényleges valasztast azonban sok egyeéb
tényezd is befolyasolja, a terileti intézkedéseknél elsésorban a hosszu tavu
terlletfejlesztési programok, a természetvédelmi igények és nem utésorban a
tarsadalmi elfogadtathatosdg. A mivelési mod, vagy mivelésiag valtast segitd
programok ugyanis 6nkéntes alapuak, igy megvaldsulasuk joval bizonytalanabb, mint
pl. a szennyvizek kezelésével kapcsolatos beruhadzasok. Raadasul a forrdsok is
bizonytalanok, az agrar koérnyezetvédelmi programokra elkulonitett, korlatozott
keretdosszegek miatt.

4.3. A diffuz terhelés csokkentését szolgald egyéb intézkedések

Az eddig bemutatott intézkedések csak a foldhasznalatbdl szarmazo terhelés
mérséklését szolgaljak. Kétségkivil ez a forrds a legjelentésebb tétel az 6sszes
diffaz terhelésben (2. tablazat), az intézkedési programok tervezésekor azonban az
egyéb szennyez6 forrasokkal is foglalkoznunk kell, természetesen mérlegelve azok
sulyat és ezzel 6sszefliggésben az intézkedés varhaté hatékonysagat.
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Belteriletek

A beltertleteken a burkolt felletek nagyobb aranya miatt a csapadékviznek akar 30-
60%-a is lefolyhat, mikozben a felszinen dsszegyilt szennyezédéseket, szennyezett
talajt a felszini vizekbe mossa. A lefolyas Osszetétele fligg a telepulés jellegétél
(falvakban inkabb a tragyalé, talaj, héaztartasi hulladék szerves- és tdpanyag
szennyezettsége okoz gondot, a varosokban mar szamolni kell a kézlekedés okozta
egyéb szennyezdkkel, pl. szénhidrogének, fémek, stb. is). A szennyezés cstkkentési
intézkedések csak részben mlszakiak, sokkal inkabb szabalyozasi jellegliek:

A telepulési allattartdshoz kapcsolédd tragyaelhelyezés szabalyozasa. A
lerakott tragya elszigetelése a felszini lefolyastodl, illetve a talajvizbe torténd
beszivargas (koncentralt szennyezés) megakadalyozasa, takarassal,
szigeteléssel. Szabalyozasi kérdés, azonban kilon intézkedést nem igényel,
mert a jelenleg érvényes el6irasok megfeleléek. Feladat a jogszabalyok
betartatasa.

e A telepllési mez6gazdasagi miivelés tapanyag- és ndvényvéddszer
hasznalatanak szabalyozasa. Ugyancsak szabalyozassal megoldhato kérdés.

» A csapadékviz kdzvetlen befogaddba vezetése helyett, a torkolatnal fizikai, és
részben bioldgiai tisztitAsra alkalmas |étesitmény(ek) kialakitasa. A lefolyas
szennyezettségétdl fluggbéen ezek lehetnek Ulepitd tarozok (homok és
hordalékfogok), szlrémezdk, vagy wetland-ek. El6z6 a lebegbanyag és az
ahhoz kotédd szennyezék (P, nehézfémek), utdbbiak emellett a ndvényzet
altal felvehet6, oldott szennyez6k visszatartasara (is) alkalmazhatok.
Lebegbanyagra €s az ahhoz Kkotott szennyezédésekre 30-50%-0s
visszatartassal szamolhatunk.

* A szennyviz elvezetés megoldatlansaga nem csak a talajvizre veszélyes,
hanem a felszini viz szennyezése szempontjabdl is kockazat noveld tényezé.
A belterlleten atvezetett vizfolyast egyrészt az alaphozamon keresztil éri
terhelés (ez legink&bb nitrat), mésrészt az illegalis szennyvizbevezetés esélye
is nagyobb. A megoldas a csatornazas, de ezzel egyenértékll a szakszer(
egyedi szennyviz elhelyez és tisztitd szikkaszté rendszerek kiépitése is.

A mintateruleten fekvé 40 teleplilés mindegyikére igaz, hogy belteriletét viztest, vagy
abba csatlakoz6 kisvizfolyas metszi. Annak megitélése, hogy a VKI szempontjabol
igényel-e intézkedést a belterlleti lefolyas, elsésorban azt kell mérlegelni, vajon
jelent-e valds szennyezést a teleptilésrdl érkezé terhelés.

A 2. tablazatban bemutatott eredmények a modellbeli feltevés szerint atlagos
belterileti lefolyas koncentracid, és a sokéves csapadékbol becsilt lefolyt viztomeg
szorzatabdl alltak el6. Ez alapjan csak azokon a viztest vizgy(jt6kon jelent
kimutathat6 hatast a belterileti terhelés, amelyeken a beltertletrél lefolyd
csapadeékviz aranya a viztest vizhozamahoz képest jelentdés: Kanya-patak és a Hor-
patak (Mez6kdvesd), illetve az Eger-patak (Eger) miatt. Azonban a tobbi telepulésen
sem zarhatd ki az Aallattartasbodl, illegalis szennyviz bevezetésbdl szarmazo, a
befogaddra nézve a j6 allapot elérését veszélyeztetd szennyezd hatas megléte. Ezt
csak alapos helyismerettel, tébbszori helyszini bejarassal és célzott monitoring
vizsgéalatokkal lehet igazolni. Javasolt vizsgalati monitoring:

28



Vallalkozasi szerfidés a Viz Keretiranyelv végrehajtasanak ésegitésére |l. fazis. Zarojelentés
22/7. Melléklet. Esettanulmanyok az intézkedésignamok tervezésérdigyelembe véve
a kornyezeti célkifzéseket és a koltség-hatékonysag szempontjait: £gek6-Rima vizggjtd

- helyszini bejaras, szemrevételezés minden telepulésen,

- ahol felmerll a gyanu a szennyezésre, mintavétel a vizfolyas beltertlet feletti
és alatti szelvényében (lehetdleg vizmennyiség méréssel egyuitt, tdbbszor
megismeételve kilonb6zé vizrajzi helyzetekben)

- az alaphozambdl és a felszini bemosodasbol szarmazdé szennyezés
.Szétvalasztadsa” az intézkedések megvalasztasahoz.

A vizgylijtd 7 db csatornazatlan telepulésébdl kettdére csatornazést, a tobbi otre a
szakszerll egyedi elhelyezés megoldasat javasoltuk 2015-ig (3.1 pont). Ezek
alapintézkedésnek tekintheték a felszin alatti vizek védelme miatt.

Hosszatavon minden telepilésen kivanatos lenne a csapadékviz elvezetés
szakszerl megoldasa, a szennyezest meérseklé tisztitomlvek megépitését is
beleértve. A koltségbecsléshez szilkség van a jelenlegi vizelvezetd rendszerek
allapotanak ismeretére, és legalabb tanulmanyterv szint(i kidolgozasra.

Csak a nagysagrendek lattatasahoz elegendé becsléssel, szlirémezdk és homokfogo
mtargyak kéltsége (40 telepiilés, 6sszesen 77 km? belteriilet, 50 éves élettartamra);

- SzUrémez6ék teriletigénye (a telepulések kiltertletén): a belterilet 2 %-a, 1.5
km?.

- SzlUrémez6 létesitési koltsége leereszté mitarggyal, kisajatitassal egyutt: 2
MFt/ha, fenntartas 40 ezer Ft/ha/év, annualizalt koltség 0.16 MFt/ha. Az
0sszes belterlletre: Beruhazas 300 MFt, Fenntartas 6 MFt/év, Annualizalt 25
MFt.

- Hordalékfogok a nagyobb varosokban (Eger, Mezdkbvesd, Flzesabony —
O0sszesen 10 mitargy): Beruhdzas 30 MFt, Fenntartas 1 MFt, Annualizalt 30
MFt.

- A Kkoltségek nem tartalmazzak a csapadékviz elvezetd rendszerek
kiépitesének, sem a meglévd rendszerek karbantartasanak koltsegeit.

Ezek megvaldsitasa nagy valdszinliséggel 2015 utan is elegendd. Az elsé tervezesi
id6szakban csak ott szikséges beruhdzas, ahol a szennyezés igazolhaté a vizsgalati
monitoring alapjan és a szabalyozasi intézkedések nem vezetnek eredményre.

Tb6bbcélu viztarozék

A mintatertleten két 50 ha-t meghaladd vizfellletl volgyzardgatas, dombvidéki
tarozé van, a Horvolgyi viztarozé (160 ha, Hor-patak), a Lasko-volgyi viztarozoé
(Laské-patak kozépséd szakasza, 120 ha). Emellett harom kisebb, az Ostorosi (21 ha,
Osroros-patakon), Szorosvolgyi (17 ha a Hor-patak mellékvizfolyasan), és a Szolati-
tarozo (Szolati-patak, 8.4 ha).

A mesterségesen (duzzasztassal) létrehozott tarozok esetében a vizmindség
szempontjabol az alabbiak vizsgalandok:

- befolydsolja-e a taroz6 vizminésége az alviz kémiai és 6kologiai allapotat (itt
most csak a szennyezésr6l van sz6, a vizjarasbol, leeresztéshdl,
atjarhatésagbol szarmazo kovetkezmények a hidromorfolégia kockézat
csokkentését celz6 csomagokban targyalandok),
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- van-e olyan vizhasznalati (tarsadalmi) igény, amely kielégitését a jelenleqgi
vizmindéségi allapot korlatozza (ezt a tarsadalmi egyeztetés soran kell
elddnteni).

A felsorolt tarozok alapvetéen arvizvédelmi és ontozési célbdl léteslltek, emellett
leginkabb a horgaszati hasznositas a jellemz6. A tarozok minéségére vonatkozo
vizsgalati adatok nem alltak rendelkezésiinkre, tapasztalatainkat helyszini bejaras és
KOVIZIG egyeztetés alapjan szereztilk. Eszerint az alvizi minéség veszélyeztetése
szempontjabol az 6t tarozobol egy esetében, a Szoélati-tarozonal van szikség
vizmindéség javitd intézkedésre. Ez jelenti a felvizi terhelés csokkentését segitd
intézkedések megvaldsitasat (belterilet, foldhasznalat-diffaz) és vizmindéség javitd
kotrast. Utébbi becsulhetd koéltsége: 5-6 MFt.

Allattarto telepek

Az allattart6 telepek elsésorban a felszin alatti vizeket veszélyeztetik, de a tragyalé
id6északos bemosddasa miatt potencialis veszélyt jelentenek a felszini vizekre is. A
felszin alatti vizek szempontjabol pontszerl, a felszini vizek tekintetében diffaz
szennyezdéforrasok. Az intézkedések elsésorban a tragyatarolassal kapcsolatos
el6irdsok betartatdsat jelentik, szabdlyozasi jellegliek, melyhez a jogszabdlyok is
rendelkezésre allnak. A megfelelé miszaki védelem biztositasanak koltsége a gazdat
terheli. A VGT szempontjabdl tobbletkbltségként csak az ellenérzéssel kell szamolni.

A KOTEVIFE nyilvantartasa alapjan az esettanulmany vizgyijtén az ismert allattarto
telepeket a 11. tablazatban 0Osszesitettik. Hangsulyozzuk, hogy ezek csak
potencidlis szennyez6k, nem minden esetben jelentenek tényleges szennyezést. A
tragya elhelyezés védelmére vonatkozo informaciok szerint a felsoroltak kézol az
Egerszolati libatelepek jelentenek tényleges veszélyt.

11. tablazat Allattarté telepek a vizgy (ijtén

\k/éfjteSt NEV Potencialis szennyez 6 allattart6 telepek

AAA091_0011-0030_S

Kanya-patak

Noszvaj (baromfi), Mez8kovesd (baromfi)

AAA212_0000-0022_S

Ostoros-patak

AAA475 0000-0044 S Eger-patak Eger (higtragya-baromfi, juhhodaly)

AAAATS 0044-0065 M Egef—p,atak Efelapatf'alva (Jphhodaly, higtragya), Bikkszentkereszt
— - felsé viz (juhhodaly), Mikéfalva (szarvasmarha)

AAA569 0000-0016 S Hér-patak Mezb6koveds (almostragya, higtragya)

AAA569 0016-0033_ S Hér-patak Mezbékovesd (Baromfi)

AAA983_0000-0034_S

Lasko-patak

Fluzesabony (higtragya, szarvasmarha), Mezétarkany
(szarvasmarha, almostragya),

AAA983 0034-0053_S

Lasko-patak

AAA983 0053-0064_S

Lasko-patak

Egerbocs (higtragya), Bator (almos tragya tarolas)

AAB205_0000-0041_S

Rima

Szentistvan (higtragya, szervestragya tarolas)

ABI589_0000-0013_S

Szélati-patak

Egerszal6k (szarvasmarha), Egerszalék (lGdtartas)

Vizsgéalati monitoring tervezése

A rendelkezésre allo, nagyon hianyos mérések (pl. tébb vizfolyasrdl egyaltalan nem,
vagy csakmaz ECOSURYV felmérés keretében egy-két alkalommal tértént mintaveétel
alapjan Allt rendelkezésre informacid) néhany helyen valoszinisitik ismeretlen
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szennyezdéforrasok meglétét. Ezek a Laskd-patak felsd, Lasko-patak alsé szakaszi, a
Szélati-patak és az Ostoros-patak.

A felsorolt vizfolyasok (4 mintavételi hely), valamint a belteriileti szennyezések
feltdrasara (10 kivalasztott telepullés) legalabb egy éven ét tartd, rendszeres felmérés
(havi gyakorisagu mintavételek, vizkémiai elemzés és vizhozam mérés, esetenként a
jellemzd élblénycsoportok 6koldgiai felmérésével egydtt). Becsult koltség: 4
mintavételi hely, + hossz-szelvény vizsgalatok (2 alkalom), 12 x 30 minta 5 M Ft,
mintavétel, vizhozam mérés (kozelitd): 3 M Ft, biologiai felmérések: 6 MFt,
ertékeléssel 6sszesen: 15 MFt.

5. Szennyezés csokkentési intézkedések értékelése, javaslatok

5.1. Koltség hatékonyagi elemzés

Az eddigiekben bemutattuk a szennyezés csokkentés céljabdl alkalmazhato
intézkedési elemeket. Annak eldontésére, hogy ezek kozial melyiket, milyen
meértékben és milyen kombinacidban javasoljuk, koltség hatékonysagi vizsgalatot
végeztink. Természetesen a kivalasztasnal a gazdasagossagi mellett szamos egyéb
szempontot is mérlegelni kell. Erre mutatunk majd példat a végsé javaslat
kidolgozasanal.

Az elemzés mbdszere

Kiszamitottuk mindegyik viztest esetében a sajat vizgy(jtére vonatkozé minimalisan
szukséges terhelés csOkkentést. Ehhez azt feltételeztik, hogy az egyméshoz
csatlakoz6 viztestek mindegyike a sajat terhelés ,keretét” maximalisan kihasznalja,
igy a felvizi terhelés megegyezik a fels§ viztest megengedetd terhelésével. Egy
vizfolyas szakasz (viztest) terhelhetéségéenél csak a sajat (kdzvetlen) vizgydjtérol
szdrmazo6 lefolyas altal biztositott higitd kapacitds és a mederbeli veszteségek
(lebomlas, visszatartas) jelenti a tartalékot. Utobbival — a biztonsag javara tértené
elhanyagolassal — kilon nem szamoltunk (a vizgyjté terhelést azonban korrigaltuk a
tavolsag fuggd visszatartasi szorzoval, csak a felvizi anyagaramot tekintettik
konzervativnak.).

Ezt kovetéen viztestenként megnéztik, hogy az eddigiekben bemutatott
beavatkozasokkal elérhet6-e a célallapot biztositasahoz kivanatos
terheléscsokkentés (jelenlegi terhelés — megengedheté terhelés). Ahol ehhez a
beavatkozasok nem bizonyultak elegendének, a felvizi terhelés csokkentését
irAnyoztuk el6 olymodon, hogy ott a minimum kiszébnél nagyobb csdkkenést
hozzunk létre.

Az intézkedéseket az oOsszes P csoOkkentésre szamitott koltség hatékonysagi
mutatészam (Ft/kg P csokkentés) szerint sorba rendeztik. A legolcs6bb megoldasra
vonatkozo javaslatot a kéltség hatékonysagi sorrend figyelembevételével adtuk meg.
A kommundlis szennyvizek esetében a P csokkentési hatékonysdg szamitasanal
nem a jelenlegi allapotot, hanem az alapintézkedések megvalésitasa esetén varhato
.baseline” terhelési helyzetet tekintettiik viszonyitasi alapként. Ez azért l1ényeges,
mert a foéként csatornahalézat bdvitéssel, tisztitandd szennyviz mennyiség
noveléssel jar6 intézkedések a felszini vizek terhelését novelik. A kiegészitd
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intézkedésként alkalmazott szennyviztisztitasi hatdsfok novelés, illetve P eltavolitas a
megnovelt terhelést kell, hogy a megengedhetd szint ala csdkkentse.

Bizonyos intézkedéseknél nem szamoltunk koéltséggel, csak annak hatasaval:

- feltételeztik, hogy a jelenleg ismeretlenként szereplé szennyezéforrdsok a
vizsgalati monitoring  keretében felderitésre kerilnek és 2015-ig
megszintetheték,

- a Dbeltertleti difftz szennyezés csokkentésére atlagosan 30%-0s
hatékonysagot feltételeztliink, azonban ennek részletes tervezését nem
végeztuk el (felszini lefolyas cstkkentése a csapadékviz elvezetd rendszerbe
elhelyezett tarozokkal és szlrémezdkkel, vizvisszatartas beszivarogtatas
novelésével).

Szamitasi eredmények

A 12. Tébladzatban a szennyvizekkel kapcsolatos alap és kiegészitd intézkedéseket
ertékeljuk a felszini vizek terhelés csokkentése, és ennek koltség hatékonysaga
szempontjabol. A negativ szamok az alapintézkedések (csatornazas, elvezetett
szennyviz novelése, telep kapacitas bdvitése kiegészitd tisztitas nélkul) felszini viz
terhelés novel6 hatdsat mutatjak. A kiegészitd intézkedések nélkil a szennyviz
program (illetve az azzal egyenértékl, alternativaként javasolt megoldas) a
vizmindségi allapot javitasara vonatkoz6 koltség-hatékonysdg szempontjabdél nem
ertékelheté a mar ismertetett anomalis (negativ hatas) miatt. A vizminéség javitas
érdekében, a tapanyagterhelés csokkentéséhez mindenképpen szikség van a
kiegészitd intézkedésekre. Ellenkezd esetben az alapintézkedéssel megnovelt
terhelést egyéb (pl. mezégazdasagi) intézkedésekkel kell ellensulyozni.

12. tdblazat: A szennyvizek gy (jtésével, tisztitdsaval, elhelyezésével
kapcsolatos intézkedések koltséghatékonysaga a fels zini vizek tapanyag
(foszfor) terhelésére, mint indikator paraméterre s  zamitva

Annualizalt
tonna ezerFt/kg
1. Laskd felsé - alap -0.8 0.0
1. Lasko fels 6 - kiegészit 6 1.3 4.2 P eltavolitas (Bator)
2. Laské patak also - program szerint -7.5 -28.6
2. Laské als6 szakasz - alap, alternativ -6.1 -28.0
P eltavolitas (Kerecsend), P
eltavolitas és nitrifikacié a
2. Lasko als6 szakasz - kiegészit 6 6.8 3.6 bévitésre (Fuzesabony)
3. Eger patak felsé szakasz - alap -1.8 0.0
Telep rekonstrukcié
(Bélapatfalva), nitrifikacio és P
3. Eger patak fels 6 szakasz - eltavolitas (Bélapatfalva,
kiegészit 6 1.9 14.7 Egercsehi)
4. Eger patak k6zépsé szakasz - alap -1.7 0.0
4. Eger patak kdzéps 6 szakasz -
kiegészit 6 13.4 4.9 Utotisztitas, nitrifikacié (Eger)
5. Kanya patak fels6 szakasz - alap,
program szerint -1.4 -37.6
5. Kanya patak fels6 szakasz - alap,
alternativ -0.8 -57.9
5. Kanya patak fels 6 szakasz -
kiegészit 6 1 6.5 Nitrifikacio, P eltav. (Noszvaj)
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Annualizalt

tonna ezerFt/kg
6. Hér patak alsé szakasz - alap,
program szerint -4.2 -32.3
6. Hér patak alsé szakasz - alap,
alternativ -4.1 -34.7

Biologiai P. helyett kémiai P

6. Hor patak alsd szakasz - kiegészit 6 4.3 4.0 eltavolitas (Mez 6kdvesd)
7. Rima patak - alap -1.6 0.0
7. Rima patak - kiegészit 6 2.7 2.9 P eltavolitas (Maklar)

Annak érdekében, hogy az egyes intézkedések kdltség hatékonysagat dssze tudjuk
hasonlitani, viztestenként (az azokra érvényes, modellezett terhelés csokkentés
értékekbdl és az intézkedés annualizalt kéltseégebdl) szamitottuk az 1 kg eltavolitasra
(terhelés csoOkkentésre) jutd koltségeket (13. tablazat). Lathatd, hogy a
szennyviztisztitds koltsége (ami lényegében a kiegészit6 intézkedés, azaz a hatasfok
novelés koltsége) a legkedvezébb, de minden esetben benne van az elsé harom
legolcsdbb intézkedés kdzott.

13. tAblazat: A foldhasznalat valtoztatasat (m (velési ag, mod), az artér
szélesitést (puffer sav kialakitasa) és a szennyviz  tisztito telepek intenzifikalasat
célzo intézkedések koltséghatékonysaga a felsziniv  izek tApanyag (foszfor)
terhelésére, mint indikator paraméterre szamitva (a  nnualizalt, ezer Ft/kg P).

) > ”
— \g n ‘z‘_‘?'r? ~ o i
S g ~ 5 (5] = =
23| & SE| =2 R o
Sao|l 2,2 | 8| SE| & § 5
2 ..(E © = é 9 n = QO O () 0 = Z
\-9 N N O N \© L 0 = XI w X 2 ;
pc| 22mgo| & | Y| &| | 8| E
Q= 0 o®e > ) o) c 5 Ll = %
28| N5 53 > B 5 © S| Q@ N
S8 SeF0E| O | W] | a| 2| »
HU_RW_AAA091_00 P ] ] ] ] ]
00-0011 S Kénya-patak 590 150 20 | 11
HU_RW_AAA091_00 — )
11-0030 S Kénya-patak 39 25 427 | 2.4 25 4.7 27 | 6.5
HU_RW_AAA212_00 i ]
00-0022 S Ostoros-patak 58 35 551 | 3.3 37 71 | 46 |27
HU_RW_AAA475_00
00-0044_S Eger-patak 48 52 764 | 4.9 41 12 | 12 |11 ] 15
HU_RW_AAA475_00
44-0065 M Eger-patak f. 33 36 543 | 3.4 28 9.2 - |25 49
HU_RW_AAA569_00 .
00-0016_S Hér-patak 108 51 752 | 4.8 60 6.2 | 14 |14 | 4.0
HU_RW_AAA569_00 . i
16-0033_S Hor-patak 19 21 308 | 2.0 16 5.3 - -
HU_RW_AAA983_00 .
00-0034 S Laské-patak | 1042 | 163 | 2409 | 15 | 286 | 52 | 21 (21| 3.6
HU_RW_AAA983_00 . i
34-0053 S Lasko-patak 56 60 895 | 5.7 48 14 | 53 |22
HU_RW_AAA983_00 .
53-0064 S Laské-patak 32 35 522 | 3.3 27 10 - - | 4.2
HU_RW_AAB205_00 :
00-0041_S Rima 845 | 101 | 1497 | 10 | 256 | 74 | 11 |22 | 29
HU_RW_ABI589_00 flasi ] ]
00-0013 S Szolati-patak 70 77 1134 | 7.2 60 18 32
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A 13. tablazatbél adodo hatékonysagi sorrend és a viztestenként meghatarozott,
szilkséges minimalis terhelés-csokkentésbél kiindulva 6sszeallitottuk azokat az
intézkedési csomagokat, melyek a legkisebb koltség raforditassal vezetnek el a jo
allapot eléréséhez. A szamitas eredményét a 14. tdblazat mutatja. A kordbbiakkal
0sszhangban, mindegyik csomagba bekerilt a szennyviztisztitas, és a tertleti
intézkedések kozil pedig a gyepesités, a tablaszéli szegélyek és egyes helyeken a
puffersavok kialakitasa.

5.2 Ertékelés egyéb szempontok alapjan

A terlleti intézkedések tervezésekor a koltséghatékonysag mellett szamos, egyéb
szempontot is figyelembe kell venni. Ez képezheti alapjat annak a kiegészit
gazdasagi elemzésnek, mely lapjan a VGT soran a végsé miszaki és gazdasagi
szempontbdl is atgondolt javaslat megszilethet és tarsadalmi vitara bocsathato.

A koltség hatékonysagi elemzés elvezetett a legolcsobb valtozathoz. A tarsadalmi
érdekek, az elfogadtathatésag, a természetvédelem prioritdsai és egyéb tényezék
helyi sajatossagaibdl kévetkezd feltevéseken alapulva készitettiink egy alternativ, a
terlleti (foldhasznalati) intézkedések koltségeit tekintve az elé6zénél lényegesen
,<dragabb” valtozatot. Ennek célja esésorban az, hogy felvazoljuk azt a mozgasteret,
melyben a finanszirozhatésdg és a tarsadalmi elfogadtathatésag terén, a
megvalosithatdsag szempontjabdl gondolkodhatunk.

A javaslatnal figyelembe vett sarokpontok:

» Torekedjunk a mivelés fenntartdsara azokon a helyeken, ahol ez nagy
valosziniséggel jévedelmez6 agazat (pl. Egri borvidék)

e Tamogassuk a téjszerkezet alakulasa szempontjabél kedvezdbb
megoldasokat (pl. erdésitett tablaszegélyek, melyek egyben 6koldgiai folyosok
is lehetnek),

» Torekedjunk a foldhasznalati aranyokban az egykori természetes allapot felé
elmozdulni, ndveljik az erd6k aranyat kilondsen a vizgyljté északi tertletein.

» A sikvidéki részeken részesitsuk elényben a vizes él6helyek kialakitasat,

* A hidromorfologiai kockazat csokkentése miatt is szikséges, meder melletti
~puffer” terileteket minden vizfolyas mellett alakitsuk ki.

A fentiek alapjan Osszeallitott, alternativ intézkedési csomagokat a 15. tablazatban
mutatjuk be.
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14. tablazat: Intézkedések koltséghatékonysagi sorrend alapjan, a vizmin 6ségi cél elérését biztosito, legkisebb koltseg
intézkedési csomagok 0sszeallitdsa viztestenként
] Terhelés (t/év) ] ] ] ] ] ] Osszes
Viztest Intézkedés 1. Intézkedés 2. Intézkedés 3. annua-
- - Szikséges lizalt
Megen" S,zuk egyéb koltség
gedhetS | séges Elnevezés Elnevezés Elnevezés intézkedé (MFt)
Kod Neév max. M- feriileti én' MFt terileti én, MFt tertleti én, MF | Iniezeedes
(sajat csok- geny geny geny
vgy) kentés
AAA091_0000-0011_S Kanya-p. 2.3 - - 0
AAA091 0011-0030_S Kéanya-p. 0.8 2.6 gyep 1000ha 3.3 szennyviz 6 Belteruleti 10
AAA212_0000-0022_S | Ostoros-p. 1.1 2.7 | gyep2600ha | 7.5 puffersav | 4.7 '?2?;213” 12
AAA475 0000-0044_S Eger-p. 0.9 22 gyep 2000ha 11 puffersav 19 szennyviz 74 Belteruleti 104
AAA475_0044-0065_M Eger-p.f. 5.1 2.1 gyep 1500ha 8 szennyviz 28 36
AAA569_0000-0016_S Hor-patak 0.3 3.2 szennyviz 17.1 | gyep 700ha 2 puffersav | 3.4 22
AAA569 _0016-0033_S Hoér-patak 2.8 1.9 gyep 800ha 4.4 4
. ] Szegély . Ismeretlen
AAA983 0000-0034_S Lasko-p. 0.6 3.4 szennyviz 24 200ha 1.8 puffersav 15 feltarasa 41
AAA983 0034-0053_S Lasko-p. 1.0 1.8 puffersav 4.1 | gyep 1200ha | 6.7 11
. . Ismeretlen
AAA983 0053-0064_S Lasko-p. 0.9 0.3 gyep 200ha 0.9 szennyviz 5 feltarasa 6
AAB205_0000-0041_S Rima 4.9 0.4 szennyviz 8 8
Kotras,
ABI589_0000-0013_S Sz0lati-p. 0.6 0.8 gyep 1100ha 5.9 ismeretlen 6
feltarasa

Osszes annualizalt koltség: 260 M Ft

46 MFt

Ebbél. Szennyviz kiegészité: 163 MFt, Teruleti (mlvelési ag, mod): 51 MFt, Meder melletti puffersav (kisajatitassal):
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15. tAblazat: A vizmin 6ségi célok elérését biztositd, a tarsadalmi és term
figyelembe vev 6 intézkedési csomagok viztestenként

észetvédelmi-tgjokologiai szempontokat is

) Terhelés (t/év) ) ) ) ) ] ] Osszes
Viztest Intézkedés 1. Intézkedés 2. Intézkedés 3. annualiz
Megen- alt
gedheté | Szik- Szulfséges koltség
max. séges ) ) ] egyéb (MFY)
Kod Név (sajat | min. |Enevezes, mre | Enevezes, o | Einevezés, |, intézkedes
. teriiletigény teriletigény teruletigény
vagy) csok-
kentés
AAA091 0000-0011_S Kéanya-p. 2.3 - puffersav 4.7 5
AAA091 0011-0030_S Kéanya-p. 0.8 2.6 |szegély 1000ha| 5.6 | er6zio 500ha | 16 | szennyviz 6 Belterileti 28
AAA212_0000-0022_S | Ostoros-p. 1.1 2.7 puffersav 5 szegély 13 |er6zio 700na| 18 | 'Smeretlen 36
2600ha feltdrasa
AAA475_0000-0044_S Eger-p. 0.9 22 Er6zi6 2000ha | 110 puffer 19 szennyviz 74 Belteruleti 203
AAA475 0044-0065 M Eger-p.f. 5.1 2.1 szennyviz 28 Erdé 1500ha | 66 94
AAA569_0000-0016_S | Hér-patak 0.3 3.2 szennyviz 17 puffersav | 3.4 nggﬁ;y 25 23
AAA569 0016-0033_S Hor-patak 2.8 1.9 szegély 400ha | 3.7 erdd 400ha 18 22
. . Wetland Ismeretlen
AAA983 0000-0034_S Lasko-p. 0.6 3.4 szennyviz 24 puffer 15 10000ha 11 feltarasa 49
AAA983 0034-0053_S | Laské-p. 1.0 1.8 puffersav 4.1 Sgggﬁély 5.6 | erds 600ha | 29 38
AAA983 0053-0064_S | Lasko-p. 0.9 0.3 szennyviz 5 | erds200ha | 29 Ismeretlen 34
feltdrasa
AAB205_0000-0041_S Rima 4.9 0.4 szennyviz 8 8
Kotras,
ABI589_0000-0013_S Szo6lati-p. 0.6 0.8 szegély 600ha | 4.9 erdé 600ha | 25 ismeretlen 30
feltardsa

Osszes koltség: 570 M Ft , Ebbél: Szennyviz 163 MFt, Teriileti (mivelési ag, mod): 357 MFt, Meder melletti puffersav (kisajatitassal): 50 MFt
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A 16. tablazatban az dsszegzett, annualizalt kdltségeket 6sszefoglaltuk a teljes

esettanulmany vizgydjtére.

16. tablazat A szennyezés csokkentési intézkedések Osszesitett k  oOltségei

Intézkedési elemek

Annualizalt kéltség (MFt)

Minimum

Maximum

Telepllési szennyvizek -
alapintézkedés

360 (alternativ)

400 (program szerint)

Telepilési szennyvizek — 160 220
kiegészitd intézkedés
Foldhasznélat, mivelési 4g- mod 50 360
valtas, tablaszegélyek
Meder melletti puffersav 9 (fives mezsgyével) 50

Vizminéség védelmi kotras

6 (Szolati-tarozo)

Vizsgalati monitoring

15

Belteriileti csapadékviz tisztitasa

55
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